



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 733 del 03-12-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 383 DEL 03-12-2024

Oggetto: EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' SAN GIACOMO DI VALLE CASTELLANA - M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - ANNUALITA' 2023_APPROVAZIONE PERIZIA ASSESTAMENTO FINALE

L'anno duemilaventiquattro addì tre del mese di dicembre, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO:

- che in applicazione del comma 29 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, sono assegnati contributi ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di :
- A) Efficientamento energetico, ivi compresi intervento volti all'efficientamento della pubblica illuminazione, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- B) Sviluppo Territoriale Sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- che in applicazione del comma 30 del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti contributi sono attribuiti, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A) a G) del decreto ministeriale del 30 gennaio 2020;

VISTO che il progettista incaricato come da determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 112 del 17.02.2023**, Società "ENGINEERING DUE ESSE SRL", rappresentata dall'Ing. Sabrina Savini ed Ing. Maria Savini, ha redatto il progetto esecutivo dell'opera, presentando gli

elaborati prescritti dagli articoli da 22 a 33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, al protocollo n. 5727 del 12.09.2023 e precisamente:

- RELAZIONE GENERALE ed ILLUSTRATIVA
- PIANO DI MANUTENZIONE
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- COMPUTO SICUREZZA
- QUADRO ECONOMICO
- ELENCO PREZZI
- INCIDENZA DELLA MANODOPERA

VISTO inoltre che il progetto esecutivo descritto al punto che precede presenta il seguente QUADRO ECONOMICO:

QUADRO ECONOMICO	
IMPORTO LAVORI	40 359,57 €
di cui:	
LAVORI	36 890,34 €
SICUREZZA (non soggetto a ribasso)	2 749,45 €
MANODOPERA (non soggetto a ribasso)	719,78
TOTALE	40 359,57 €
IVA al 10%	4 035,96 €
A) TOTALE CON IVA	44 395,53 €
PARCELLA DL e CSE	4 300,00 €
CNPAIA 4%	172,00 €
IVA 22%	983,84 €
B) TOTALE PARCELLA	5 455,84 €
TOTALE A) + B)	49 851,37 €
SOMME A DISPOSIZIONE	50 000,00 €

VISTA la **Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 14/09/2023**, avente ad oggetto *“EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' SAN GIACOMO DI VALLE CASTELLANA - M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - 12.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - ANNUALITA' 2023”*, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;

VISTA la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 506 del 15.09.2023**, avente ad oggetto *“decisione a contrarre per l'esecuzione dei lavori di efficientamento pubblica illuminazione in loc. San Giacomo del Comune di Valle Castellana – annualità 2023”*, con la quale sono stati affidati i lavori all'**Impresa MESOLELLA PAOLO con sede in Colonnella (TE) in Via Giardino n. 7 – p.iva 01041200674**;

CONSIDERATO che i lavori sono stati affidati per un importo pari ad **Euro 36.521,44 oltre manodopera non soggetta a ribasso pari ad Euro 719,78 ed oltre oneri della sicurezza di Euro 2.749,45 per un totale di Euro 39.990,67 oltre IVA al 10%**, al netto del ribasso pari al **1,00%** come da offerta acquisita tramite piattaforma telematica TUTTOGARE – COMUNE DI VALLE CASTELLANA;

VISTO il verbale di consegna lavori del 15.09.2024;

VISTO che il Direttore dei lavori, Dott.ssa Katia D'Agostino, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, ha consegnato lo **stato avanzamento lavori (SAL) n. 1 a tutto il 02.04.2024** controfirmata dalla ditta senza riserve, il libretto delle misure, sommario registro della contabilità lavori, il certificato di pagamento n. 1, lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 02.04.2024, registro di contabilità, dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di **Euro 20.880,18 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad Euro 1.846,48 in uno Euro 22.726,66, oltre iva al 10%**, acquisito agli atti dell'Ente al **prot. 2489 del 09.04.2024**;

RICHIAMATE:

- la determinazione dell'Area Tecnica, **n. 116 reg. gen. 248 del 09.04.2024**, con la quale è stato approvato lo stato di avanzamento dei lavori n. 1 per l'intervento in oggetto;
- la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 258 del 12.04.2024**, con la quale è stato liquidato il 1° Sal all'impresa Mesoletta Paolo;

CONSIDERATO che al fine di migliorare l'intervento in progetto e di consentire in futuro una manutenzione più agevole, si rende necessario realizzare un attraversamento della linea elettrica. A tal fine il Direttore dei Lavori, dott.ssa Katia D'Agostino, ha proposta una perizia di assestamento finale, acquisita agli atti dell'Ente al **prot. 8103 del 03.12.2024**, di seguito riassunta e meglio dettagliata nella relazione allegata agli atti dell'Ente:

- assestamento di entità, in più o in meno, delle quantità di alcune lavorazioni/quantità previste in progetto;
- realizzazione di attraversamento per linea elettrica;

VISTO che i lavori previsti in aggiunta rispetto al progetto originario non variano l'importo del contratto;

 EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITÀ SAN GIACOMO DI VALLE CASTELLANA M2C4: Totale del territorio e della risorsa idrica I2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - ANNUALITÀ 2023 PERIZIA DI ASSESTAMENTO E DI VARIANTE CUP J94H22000960006 – CIG A00F842F3A  <small>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</small>								
QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO								
N. ord.	Descrizione	N. rif. (*)	Importo di progetto (€)		Importo post-gara (€)		Importo variante (€)	
			parziale	totale	parziale	totale	parziale	totale
A	LAVORI	a						
	<i>Esecuzione delle lavorazioni</i>							
1	a misura	a1	40.359,57 €		40.359,57 €		40.359,57 €	
2	a corpo	a2	- €		- €		- €	
	Totale A1 - Importo dei Lavori			40.359,57 €		40.359,57 €		40.359,57 €
	di cui:							
3	Costi per la Sicurezza non soggetti a ribasso	a3	2.749,45 €		2.749,45 €		2.749,45 €	
4	Costi per la Manodopera non soggetti a ribasso	a4	719,78 €		719,78 €		1.244,83 €	
	Totale A2 - Importo non soggetto a ribasso			3.469,23 €		3.469,23 €		3.994,28 €

	Totale A) Totale IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA A1-A2			36.890,34 €		36.890,34 €		36.365,29 €
	Ribasso offerto in fase di gara (1%)					- 368,90 €		- 363,65 €
	Totale IMPORTO LAVORI DI AGGIUDICAZIONE					39.990,67 €		39.995,92 €
	A detrarre							- 5,25 €
	IMPORTO LAVORI DI VARIANTE							39.990,67 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	b						
1	Accantonamento per Imprevisti (compresa I.V.A.)	b1	- €			- €		- €
2	Incentivi - art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2 % di A o A')	b2	- €			- €		- €
3	Spese tecniche relative alla direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza (esclusa iva e contributi previdenziali di legge)	b3	4.300,00 €			- €		- €
5	Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti (4% di b3)	b4	172,00 €			- €		- €
6	I.V.A spese tecniche (22% di b3+b4)	b5	983,84 €			- €		- €
7	Spese A.N.A.C.	b6	- €			- €		- €
8	I.V.A. sui lavori (10% di A)	b7	4.035,96 €			3.999,07 €		3.999,07 €
	Totale B)					9.491,80 €		3.999,07 €
	TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)					49.851,37 €		43.989,73 €

RILEVATO CHE:

- il RUP e DL, Dott.ssa Katia D'Agostino, ha provveduto a redigere la suddetta perizia di variante, suppletiva e di assestamento finale ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera b) del D. Lgs. Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- la perizia suppletiva e di assestamento per l'assestamento di entità, più o meno, delle quantità di alcune lavorazioni/quantità previste in progetto e per la realizzazione di attraversamento per linea elettrica;
- la necessità di modifica delle lavorazione, e quindi della redazione della presente variante, è stata determinata dalla necessità di realizzare opere supplementari;
- i lavori previsti in aggiunta rispetto al progetto originario NON variano l'importo contrattuale;

CONSIDERATO CHE:

- come si evince dal quadro economico di variante l'importo contrattuale resta invariato e pertanto nei limiti dunque di ammissibilità stabiliti dall'art. 120 del D.Lgs 36/2023;
- tale variante trova solo copertura finanziaria nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera in quanto non modifica l'importo contrattuale e il quadro economico;

RICHIAMATO il CUP acquisito e assegnato all'intervento è **J94H22000960006**;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Valle Castellana;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Dlgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il bilancio c.e. approvato con Delibera di Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso ritenuta la perizia meritevole di approvazione;

DETERMINA

preso atto della narrativa in premessa specificata, che si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;

di APPROVARE la perizia di variante e suppletiva, per i lavori di **EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITA' SAN GIACOMO DI VALLE CASTELLANA - M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica - 12.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - ANNUALITA' 2023**, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera b) del D. Lgs. Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, redatta dalla Dott.ssa Katia D'Agostino ed acquisito agli atti dell'Ente al **prot. 8103 del 03.12.2024**,

di APPROVARE il seguente Quadro Economico di Variante, comprensivo dei lavori e delle somme a disposizione della Stazione Appaltante:

EFFICIENTAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALITÀ SAN GIACOMO DI VALLE CASTELLANA M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica 12.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni - ANNUALITÀ 2023 PERIZIA DI ASSESTAMENTO E DI VARIANTE CUP J94H22000960006 – CIG A00F842F3A								
  Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU								
QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO								
N. ord.	Descrizione	N. rif. (*)	Importo di progetto (C)		Importo post-gara (C)		Importo variante (C)	
A	LAVORI	a	parziale	totale	parziale	totale	parziale	totale
	<i>Esecuzione delle lavorazioni</i>							
1	a misura	a1	40.359,57 €		40.359,57 €		40.359,57 €	
2	a corpo	a2	- €		- €		- €	
	Totale A1 - Importo dei Lavori			40.359,57 €		40.359,57 €		40.359,57 €
	di cui:							
3	Costi per la Sicurezza non soggetti a ribasso	a3	2.749,45 €		2.749,45 €		2.749,45 €	
4	Costi per la Manodopera non soggetti a ribasso	a4	719,78 €		719,78 €		1.244,83 €	
	Totale A2 - Importo non soggetto a ribasso			3.469,23 €		3.469,23 €		3.994,28 €
	Totale A) Totale IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA A1-A2			36.890,34 €		36.890,34 €		36.365,29 €
	Ribasso offerto in fase di gara (1%)					- 368,90 €		- 363,65 €
	Totale IMPORTO LAVORI DI AGGIUDICAZIONE					39.990,67 €		39.995,92 €
	A detrarre							- 5,25 €
	IMPORTO LAVORI DI VARIANTE							39.990,67 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	b						
1	Accantonamento per Imprevisti (compresa I.V.A.)	b1	- €		- €		- €	
2	Incentivi - art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2 % di A o A')	b2	- €		- €		- €	
3	Spese tecniche relative alla direzione lavori e Coordinamento per la Sicurezza (esclusa iva e contributi previdenziali di legge)	b3	4.300,00 €		- €		- €	
5	Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti (4% di b3)	b4	172,00 €		- €		- €	
6	I.V.A spese tecniche (22% di b3+b4)	b5	983,84 €		- €		- €	
7	Spese A.N.A.C.	b6	- €		- €		- €	
8	I.V.A. sui lavori (10% di A)	b7	4.035,96 €		3.999,07 €		3.999,07 €	
	Totale B)			9.491,80 €		3.999,07 €		3.999,07 €
	TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B)			49.851,37 €		43.989,73 €		43.989,73 €

di DARE ATTO che la predetta perizia di variante e assestamento finale è stata redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1 lettera b) del D. Lgs. Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

di DARE ATTO che la presente perizia è stata determinata dalla necessita di realizzare opere supplementari e che i lavori previsti in aggiunta rispetto al progetto originario NON variano l'importo contrattuale;

di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

- viene accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento medesimo da parte del responsabile del servizio;
- il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che, costituendone parte integrante, ne assicura l'esecutività;

di DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 "amministrazione trasparente";

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 03-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni