



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo - Piazza G. D'Annunzio, 8 - 64010 Valle Castellana (Teramo)

C.F: 80006060679 - P.I.: 00275030674

Tel.: 0861 93130 - Fax 0861 93557

PEC: postacert@pec.comune.vallecastellana.te.it

DENOMINAZIONE DELL'INTERVENTO:

LAVORI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

Finanziato ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo per la Ricostruzione n. 120 del 13/08/2021 - Piano Stralcio del Piano delle Opere Pubbliche

CUP: J97H22000890001 - CIG: 9191687411

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Geom. KATIA D'AGOSTINO

tecnico@comune.vallecastellana.te.it

ELABORATO:

1.6

OGGETTO:

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI
PREZZI

Scala:

Data: Settembre 2023

File:

| AGGIORNAMENTI | | |
|---------------|---------|-------------|
| Rev. | Data | Descrizione |
| 00 | 09.2023 | EMISSIONE |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Il Tecnico Incaricato:

PIERLUIGI RASTELLI geometra

viale Francesco Crispi 27 - 64100 TERAMO

Tel. 328.3391048 e-mail: pierluigirastelli@gmail.com



SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

COMUNE DI VALLE CASTELLANA
(Provincia di Teramo)

* * * *

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA
PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLE VARIE FRAZIONI - Finanziato ai
sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13/08/2021;

CUP: J97H22000890001 CIG: 95722717EA

IMPRESA: - PROCACCIA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Nazionale 159
- F.ne Val Vomano - 64039 Penna Sant'Andrea (TE), P.IVA 01770980678;

ATTO DI AGGIUDICAZIONE: contratto di appalto rep. 392 del 09/06/2023
dell'importo totale di €. 457.019,34 oltre IVA come per legge;

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro. **457.019,34** al netto del ribasso d'asta
offerto del 0,66%, di cui Euro 448.634,34 per lavori ed Euro 8.385,00 per oneri per
l'attuazione dei piani di sicurezza.

* * * *

L'anno duemilaventitrè, il giorno 25 (venticinque) del mese di Settembre
(25/09/2023), presso la sede del Comune di Valle Castellana;

Premesso:

- Che con il contratto di aggiudicazione dell'appalto Rep. n° 392 del
09/06/2023, il Comune di Valle Castellana ha affidato i lavori sopra indicati
per l'importo di **Euro 457.019,34** al netto del ribasso d'asta offerto
sull'importo dei lavori;

- Che nel corso dell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto si è ravvisata la

necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva al fine di recepire le esigenze dell'Amministrazione Comunale nonché prendere atto dell'impossibilità di realizzare la nuova pavimentazione nel piazzale della scuola del capoluogo in quanto occupato dai ponteggi ed attrezzature del cantiere di ristrutturazione dell'immobile;

- Che la presente perizia suppletiva e di variante "in corso d'opera" è stata redatta esclusivamente nell'interesse dell'Ente e che la modifica non altera la natura generale del contratto posto a base dell'Appalto;

- Che i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante e suppletiva possono essere identificati essenzialmente in una rimodulazione dei lavori previsti in progetto, sulla base delle sopravvenute circostanze (indisponibilità del piazzale scolastico, alcune situazioni di dilavamento del fondo stradale brecciato a causa delle copiose piogge di registratesi nella prima metà dell'anno) che hanno imposto la variazione di alcune previsioni progettuali.

- Che tale variante trova copertura finanziaria all'interno delle somme stanziare nel Quadro Economico dei lavori per l'esecuzione dell'opera;

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Sig. Antonio Procaccia, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Procaccia Costruzioni S.r.l., con sede in Via Nazionale 159 – F.ne Val Vomano – 64039 Penna Sant'Andrea (TE), P.IVA 01770980678, presa visione della già menzionata perizia di variante,

DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

l'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante redatta dal Geom. Pierluigi Rastelli e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto Rep. n° 392 del 09/06/2023 e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*.

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dall'art. 4 del contratto principale.

Art. 3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di nette € 7.944,62 oltre Iva rispetto all'importo contrattuale.

Art. 4

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di 10 giorni naturali e consecutivi (diconsi giorni dieci).

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art. 6

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 e dell'art. 38 del C.S.A., vengono concordati i seguenti nuovi prezzi raggugliati a quelli contrattuali, di cui

all'accluso elenco tutti desunti del prezziario Regionale della Regione Abruzzo
vigente all'epoca dell'appalto.

NP05-U.5.40.110.b

Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso, misurato su mezzo di trasporto,
chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di
preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera
lungo le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione.-

CONGLOMERATO BITUMINOSO CHIUSO PER PROFILATURE - BINDER
MODIFICATO

mc. 212,37 €

(diconsi euro duecentododicivirgolatrentasette)

NP06-U.5.40.120.a

Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o
piccole fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia,
scarificazione e tagli utili, ove necessari, ad alloggiare perfettamente il
conglomerato, compreso ogni mano d'opera occorrente. Fornitura completa di mezzi
e mano d'opera per la cilindatura e rullatura del conglomerato, compreso nel
prezzo, nonché la fornitura e lo stendimento di emulsione bituminosa al 55% in
ragione di Kg 1 (uno) a mq; compreso altresì il trasporto a rifiuto di materiali di
risultata, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto.- Al m³ di
conglomerato preventivamente misurato sciolto.

mc. 74,26 €

(diconsi euro settantaquattrovirgolaventisei)

* * * *

* * * *

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI


PROCACCIA COSTRUZIONI s.r.l.
Via Nazionale, 159
Val Vomano, 64030 Rocca S. Andrea (TE)
C.F. e P. IVA 01770980678



VISTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO