



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 322 del 22-05-2026

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 173 DEL 22-05-2026

Oggetto: Rigenerazione del campo sportivo in localita Prevenisco del Comune di Valle Castellana_ APPROVAZIONE STATO FINALE E CRE

L'anno duemilaventisei addì ventidue del mese di maggio, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

Richiamata la DETERMINAZIONE n. DPH002/178 del 05/06/2023 della Regione Abruzzo dal titolo “L.R. n. 2 del 12 gennaio 2018, “Legge organica in materia di sport e impiantistica sportiva” – Titolo II – Impiantistica sportiva. Concessione di contributi in conto capitale per l'attuazione di interventi di impiantistica sportiva. Approvazione Bando – prenotazione impegno di spesa” e il relativo Bando pubblicato il 06/06/2023 che prevede la concessione di contributi, a favore dei Comuni della Regione Abruzzo e in conto capitale, per il finanziamento di interventi su impianti sportivi destinati alla pratica del calcio e/o su impianti sportivi polivalenti, al fine di “rigenerare” gli stessi, laddove in disuso e/o inutilizzabili, nonché al fine di adeguarli alle norme di settore, in particolare alle norme in materia di sicurezza, di accessibilità, di risparmio energetico e di esercizio i cui contributi sono concessi:

- per l'attuazione di progetti che prevedono lavori di manutenzione straordinaria e/o di ristrutturazione di impianti sportivi esistenti con esclusione delle nuove realizzazioni;
- per un importo massimo di € 200.000,00 per gli impianti dedicati al calcio e di € 50.000,00 per gli impianti polivalenti. Nel caso di impianto sportivo che presenti entrambe le tipologie di spazio di attività, il contributo massimo concedibile resta di € 200.000,00;

Richiamato il PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA dell'opera, completo degli elaborati prescritti dall'art. 6 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, redatta dalla dott.ssa Katia D'Agostino e agli atti dell'Ente al protocollo n. 4795 del 21.07.2023 e precisamente:

- COMPUTO METRICO; COMPUTO SICUREZZA; INCIDENZA MANODOPERA; INQUADRAMENTO TERRITORIALE; TAVOLA GRAFICA CAMPO SPORTIVO; TAVOLA GRAFICA SPOGLIATOI; QUADRO ECONOMICO; REALAZIONE GENERALE; PRELIMIARE PIANO DI MANUTENZIONE;

Considerato che:

- il suddetto progetto di fattibilità tecnico – economica è stato approvato con Delibera di Giunta

- Comunale n. 59 del 21.07.2023;
- il Comune di Valle Castellana ha partecipato al sopra richiamato bando con l'intervento di "Rigenerazione del campo sportivo in localita Prevenisco del Comune di Valle Castellana", stabilendo una quota di cofinanziamento pari a Euro 3.847,22;
 - il Comune di Valle Castellana è risultato beneficiario del sopra richiamato contributo per l'intervento di Rigenerazione del campo sportivo in localita Prevenisco del Comune di Valle Castellana, come da determinazione DPH002/337 del 17.10.2023 e comunicato all'Ente con nota della Regione Abruzzo del 23.11.2023 prot. 01475454

Richiamato il parere di competenza, rilasciato dall'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ai sensi dell'art. 5 c. 7 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., concluso con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 382 del 03.12.2024;

Visto che il progettista dott.ssa Katia D'Agostino, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Valle Castellana, ha redatto il progetto esecutivo dell'opera (aggiornando il computo al prezzario 2025), presentando gli elaborati prescritti dagli articoli da 22 a 33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, al protocollo n. 2909 del 06.05.2025, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 07.05.2025;

Considerato che:

- con determinazione dell'Area Tecnica del Comune di Valle Castellana reg. gen. 303 del 27.05.2025 i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta EUROCOOP LAGA SCARL P.I 01018140671;
- con determinazione dell'Area Tecnica del Comune di Valle Castellana reg. gen. 376 del 01.07.2025 sono stati affidati i servizi di Direzione dei Lavori al tecnico Geom. Vincenzo Di Matteo, libero professionista, ██████████ – p.iva 01871660674;
- che durante l'esecuzione dei lavori si è resa necessaria una rimodulazione di alcune lavorazioni finalizzate a garantire la migliore funzionalità e fruibilità delle opere. Nello specifico a seguito di criticità emerse in corso d'opera si è riscontrata l'impossibilità di garantire uniformità di adacquamento e fruibilità del campo senza il rifacimento dell'impianto di irrigazione precedentemente non prevedibile. Inoltre si è reso necessario variare la tipologia del generatore dell'acqua calda mediante l'inserimento di bollitori elettrici ed accumulo per una migliore efficienza e funzionalità dell'impianto;

Visto che il Direttore dei Lavori Geom. Vincenzo Di Matteo, libero professionista, ██████████ – p.iva 01871660674, ha inoltrato agli atti dell'Ente la documentazione in merito alla perizia di variante per i lavori di Rigenerazione del campo sportivo in localita Prevenisco del Comune di Valle Castellana, acquisita agli atti dell'Ente al prot. 645 del 28.01.2026;

Visto il quadro economico di VARIANTE come di seguito:

A. Importo dei Lavori e delle forniture			
A.1	Importo dei lavori		
	Lavori a misura (soggetti a ribasso)	126 364,81 €	
	Manodopera non soggetti a ribasso	22 348,04 €	
	Ribasso d'asta 1%	-1 263,65 €	
Totale importo lavori post gara (A1)			147 449,20 €
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (A2)	1 171,26 €	1 171,26 €
Totale LAVORI (A.1+A.2)			148 620,46 €
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Forniture imprevidite compreso IVA		7 011,35 €
B.6	Spese tecniche CSP, CSE, DIREZIONE DEI LAVORI e CRE		9 779,30 €
B.7	Incentivo per le funzioni tecniche (art.45 del D.lgs. n. 36/2023)		2 991,62 €
B.8	I.V.A. su Lavori	22%	32 696,50 €
B.9	Oneri contribuiti su spese tecniche (voce B.6)	5%	488,97 €
B.10	I.V.A. su Servizi Tecnici (voce B.6+B.9)	22%	2 259,02 €
Totale SOMME A DISPOSIZIONE (B)			55 226,76 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			203 847,22 €

Considerato che:

- la predetta perizia di variante per i lavori di Rigenerazione del campo sportivo in localita Prevenisco del Comune di Valle Castellana è stata approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 7 del 19.02.2026;
- successivamente alla perizia di variante con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 310 del 19.05.2026 è stata affidata la fornitura di materiale idraulico per la conclusione dei lavori di Rigenerazione del campo sportivo in località Prevenisco del Comune di Valle Castellana, all'operatore economico VERDESSENZA S.R.L.S. per un importo di Euro 5.747,00 oltre Iva al 22%;

Richiamato il CUP dell'intervento J92H23000710002;

Richiamati:

- il verbale di consegna dei lavori del 04.07.2025;
- il verbale di sospensione n. 1 dei lavori dal 19/12/2025;
- verbale ripresa dei lavori del 23/02/2026;
- verbale di sospensione n. 2 dal 31/03/2026 al 07/04/2026
- verbale ripresa dei lavori del 07/04/2026;

Visto che in data **21.05.2026 al prot. 3749** il Direttore dei lavori, Geom. Vincenzo Di Matteo, ha consegnato lo stato finale dei lavori controfirmata dalla ditta senza riserve, libretto delle misure, registro contabilità la relazione sul contro finale e il CRE e dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo, al netto del ribasso, di *Euro 148.404,52 (compreso di sicurezza e manodopera) oltre iva per legge, ed Euro 5.747,00 oltre iva di legge;*

Richiamato il quadro economico finale come di seguito:

A. Importo dei Lavori e delle forniture			
A.1	Importo dei lavori		
	Lavori a misura (soggetti a ribasso)	125 371,31 €	
	Manodopera non soggetti a ribasso	23 115,66 €	
	Ribasso d'asta 1%	-1 253,71 €	
Totale importo lavori post gara (A1)			147 233,26 €
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (A2)	1 171,26 €	1 171,26 €
Totale LAVORI (A.1+A.2)			148 404,52 €
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Forniture idrauliche		5 747,00 €
B.2	Spese tecniche CSP, CSE, DIREZIONE DEI LAVORI e CRE		9 779,30 €
B.3	Incentivo per le funzioni tecniche (art.45 del D.lgs. n. 36/2023)		2 991,62 €
B.4	I.V.A. su Lavori	22%	32 679,39 €
B.5	I.V.A. su Forniture (voce B.1)	22%	1 264,34 €
B.6	Oneri contributi su spese tecniche (voce B.2)	5%	488,97 €
B.7	I.V.A. su Servizi Tecnici (voce B.2+B.6)	22%	2 259,02 €
B.8	Economie		263,46 €
Totale SOMME A DISPOSIZIONE (B)			55 442,70 €
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)			203 847,22 €

Considerato che i suddetti lavori sono stati ultimati in data 21.05.2026 come da documentazione sopra richiamata ed agli atti dell'Ente;

Ritenuto pertanto di procedere ad APPROVARE lo stato finale, la documentazione tecnico contabile, relazione sul conto finale e il CRE relativi ai lavori di "**Rigenerazione del campo sportivo in localita Prevenisco del Comune di Valle Castellana**";

Vista la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà l'IVA direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento;

VISTI:

- Il Decreto del Sindaco prot. 8808 del 30.12.2025, con la quale è stata nominata la Dott.ssa Katia D'Agostino Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
- il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Valle Castellana;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Dlgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- il Bilancio c.e. approvato con delibera di C.C.;

DETERMINA

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di **approvare** il SAL finale, gli atti contabili, la relazione sul conto finale e il CRE relativi ai lavori di "**Rigenerazione del campo sportivo in localita Prevenisco del Comune di Valle Castellana**", redatto dal Direttore dei Lavori, Geom. Vincenzo Di Matteo;

3) di **dare atto** che il credito all'impresa è pari ad Euro 148.408,52 (compreso di sicurezza e manodopera) oltre iva al 22% (al netto del ribasso offerto in sede di gara) ed in credito per la fornitura all'impresa è pari ad Euro 5.747,00 oltre Iva al 22%;

4) di **dare atto** che la liquidazione avverranno con ulteriore atti dopo l'accredito delle somme da parte della Regione Abruzzo;

5) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di **dare atto** che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 "amministrazione trasparenza", ma per quanto previsto si opererà in sede di liquidazione di spesa dal momento che con il presente atto si opera sono una prenotazione in capo a gestori diversi;

7) di **trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 22-05-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni