



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 - fax 0861-93557

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 46 Del 19-06-2023

Oggetto: REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 CON ANNESSI SPOGLIATOI IN LOCALITA' CAPOLUOGO APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. - (Giunta Comunale in videoconferenza).

L'anno duemilaventitre il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 15:25, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

D'Angelo Camillo	Sindaco	P
Ragonici Luca	Ass. Vice Sindaco	P
Caterini Battista	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor D'Angelo Camillo in qualità di Sindaco.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE Signor Piccioni Tiziana

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- ✓ che come da nota, acquisita al protocollo dell'Ente n. 1045 del 05.02.2019, il Coni – Unità Sport e Periferie ha comunicato che il Comune di Valle Castellana è beneficiaria di un finanziamento pari ad Euro 400.000,00, inserito nel nuovo piano pluriennale degli interventi di cui al comma 3, art. 15 del DL n. 185/2015 “misure urgenti per interventi nel territorio, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 23.01.2016 – Fondo Sport e Periferie;
- ✓ che con determinazione dell'Area Tecnica n. 369 del 23.07.2019 il Responsabile del Servizio, geom. Fausto Chiavetta, ha incaricato l'arch. Guido Iampieri per l'attività di progettazione definitiva, esecutiva e Direzione dei Lavori;
- ✓ che con determinazione dell'Area Tecnica n.235 del 29.05.2020 il Responsabile del Servizio, geom. Fausto Chiavetta, ha incaricato il geom. Lorenzo Modesti per l'attività di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- ✓ che con **Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 26.06.2020** è stato approvato il progetto definitivo esecutivo avente ad oggetto “REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 CON ANNESSI SPOGLIATOI IN LOCALITA' CAPOLUOGO”, redatto dal tecnico incaricato arch. Guido Iampieri ed avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO	
REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 CON ANNESSI SPOGLIATOI	
A.1	IMPORTO LAVORI A MISURA E A CORPO 287.365,80 €
A.2	ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) 8.935,32 €
A.3	COSTI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) 4.000,00 €
A	IMPORTO TOTALE LAVORI 291.365,80 €
B.1	IVA SUI LAVORI A BASE D'ASTA E SICUREZZA (10%) 29.136,58 €
	SPESE TECNICHE - PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI 33.502,00 €
B.2	Tot. Gest.Sep. INPS (4,00%) 1.340,08 €
	C.N.P.A.I.A. (4,00%) 1.393,68 €
	SPESE TECNICHE - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE 7.000,00 €
B.3	C.N.P.A.I.A. (4%) 280,00 €
	IVA (22%) SU ONERI C.N.P.A.I.A. 1.601,60 €
	SPESE TECNICHE - COLLAUDO 1.500,00 €
B.4	C.N.P.A.I.A. (4%) 60,00 €
	IVA (22%) SU ONERI C.N.P.A.I.A. 343,20 €
	PROVE e SONDAGGI 3.000,00 €
B.5	IVA 22% 660,00 €
B.6	COMPENSO RUP (2,00%) 5.827,32 €
B.7	ALLACIAMENTI VARI (LUCE, ACQUA, GAS/METANO) 3.042,12 €
B.8	ATTREZZATURE E ARREDI 18.134,20 €
	IVA 10% 1.813,42 €

B.	COMPARTICIPAZIONE AMMINISTRAZIONE COMUNALE	640,18 €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	109.274,38 €
A+	IMPORTO GENERALE	400.640,18 €

VISTI i pareri acquisiti come di seguito:

- Parere di competenza verifica preventiva interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 50/2016 – Parere A 5307/2021 rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in data **04/05/2021**;
- Parere ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.Lgs 42/2004 – Parere P7587/21, rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in data **29/06/2021**;
- Parere rilasciato dall'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, acquisito agli atti al **prot. 3881 del 09.06.2021**, e la successiva presa d'atto di conclusione del procedimento come da determinazione dell'area tecnica reg. gen. 289 del 09.06.2021;
- la nota di Sport e Salute, acquisita agli atti dell'Ente al protocollo **3590 del 30.05.2023**, con la quale comunica di riapprovare il progetto definitivo_esecutivo con recepimento di tutti pareri in quanto hanno una data successiva a quella della Delibera di Giunta Comunale del 26.06.2020;

VISTO:

- che con determinazione dell'Area Tecnica, **reg. gen. 548 del 15.10.2021**, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CIOCI S.R.L. con sede in Viale Matteo da Canzano n. 2 - p.iva 01529180679 in qualità di (CAPOGRUPPO) del costituendo RAGGRUPPAMENTO con l' IDRAULICA PAGLIARE DI GEN. ESUL. SNC (MANDANTE) con sede in Contrada Stampalone – Cellino Attanasio –p.iva 00531980670, che ha offerto un ribasso percentuale di 3.3630% sull'importo a base d'appalto, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art.1 comma 2 lettera b) della Legge120/2020, per un importo pari ad *Euro 282.002,18 oltre iva di Legge*;
- il contratto stipulato con l'impresa mandataria CIOCI S.R.L. con sede in Viale Matteo da Canzano n. 2 - p.iva 01529180679, **rep. 382 del 26.11.2021** registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Teramo al n. 5118 del 10.12.2021;

RICHIAMATO il verbale di consegna dei lavori in data **09.12.2021**, i successivi verbali di ripresa e sospensione dei lavori ed in ultimo verbale di sospensione del 23.03.2023, acquisito agli atti dell'Ente al prot. 2019 del 23.03.2023, per il perfezionamento della perizia di variante;

RICHIAMATA la **Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 08-06-2023** con la quale è stata approvato il progetto definitivo_esecutivo, a seguito dell'acquisizione pareri sopra menzionati, dell'opera di: *“REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 CON ANNESSI SPOGLIATOI IN LOCALITA' CAPOLUOGO”*, redatto dal tecnico incaricato arch. Guido Iampieri dell'importo come da quadro economico di cui sopra e della Delibera di Giunta Comunale n.38 del 26.06.2020;

CONSIDERATO:

- che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è riscontrato che il sottofondo risulta in gran parte avallato e ammalorato, di conseguenza non adatto alla successiva posa del manto in erba sintetica, e si necessita pertanto realizzare un nuovo sottofondo in conglomerato bituminoso non previsto nel progetto originario;
- gli imprevisti riscontrati in fase di esecuzione, che hanno causato la maggiorazione delle lavorazioni aggiuntive di cui sopra, non erano prevedibili così come l'imprevedibile incremento dei prezzi dei materiali che hanno portato di conseguenza a rivedere le differenti lavorazioni;

→ che l'accordo sottoscritto tra Sport E Salute e il Comune di Valle Castellana, al punto **5.1** prevede "l'Ente beneficiario dà atto e riconosce che Sport e Salute risponderà esclusivamente nei limiti della somma di € 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00) e che nessuna ulteriore somma potrà essere richiesta a Sport e Salute a qualsiasi titolo in relazione all'Intervento; l'Ente beneficiario, pertanto, si impegna a sostenere gli eventuali maggiori oneri economici - rispetto al valore complessivo di cui sopra - che si rendessero necessari ad assicurare la piena fruibilità dell'Impianto oggetto dell'Intervento, anche in ragione di imprevisti non imputabili all'Ente stesso"; .

RICHIAMATA la nota del RUP, **prot. 6767 del 07.09.2022**, con la quale ha comunicato ed autorizzato la D.L. a procedere alla perizia di variate, per i motivi sopra espressi;

VISTO il progetto di perizia di variante, trasmesso dal tecnico incaricato arch. Guido Imapieri, ed acquisito agli atti dell'Ente al **prot. 2373 del 07.04.2023**, la **successiva integrazione**, trasmessa a seguito di comunicazione di Sport e Salute, **prot. 2945 del 05.05.2023**, ed in ultimo l'integrazione acquisita al prot. 3842 del 13.06.2023, composta dai seguenti elaborati tecnici:

- A_01_VAR Relazione tecnica illustrativa
- A_02_VAR Elenco Prezzi Unitari
- A_03_VAR Dich. Standard energetici
- A_04_VAR Aggiornamento prezzi
- A_05_VAR Computo Metrico Estimativo opere - variante
- A_06_VAR Computo Metrico attrezzature - variante
- A_07_VAR Computo Metrico Sicurezza - variante
- A_08_VAR Quadro Economico progetto esecutivo
- A_09_VAR Quadro Economico post gara
- A_10_VAR Quadro Economico perizia di variante
- A_12_VAR Cronoprogramma
- A_13_VAR Stima incidenza sicurezza - opere in variante
- A_14_VAR Stima incidenza sicurezza - progetto esecutivo e aggiornamento prezzi
- A_15_VAR Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
- A_16_VAR Quadro comparativo sicurezza
- A_17_VAR Quadro comparativo opere
- B_01_VAR Inquadramento territoriale
- B_02_VAR Pianta piano terra
- B_03_VAR Pianta piano copertura
- B_04_VAR Sovrapposizione stato di fatto - stato di progetto
- B_05_VAR Sezioni AA - BB
- B_06_VAR Prospetti - Abaco serramenti esterni ed interni
- B_07_VAR Particolari costruttivi_spgliatoio
- B_08_VAR Particolari costruttivi_campo e aree esterne
- _Rilievo fotografico

VISTO il quadro economico di **VARIANTE** come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE					
REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 CON ANNESSI SPOGLIATOI COMUNE DI VALLE CASTELLANA (TE)			PERIZIA DI VARIANTE		
			importo	96,94%	3,06%
				SPORT E PERIF.	COMUNE
A.1		IMPORTO LAVORI A MISURA E A CORPO	278.430,48 €	277.985,58 €	444,90 €
	A.1.1	OPERE DI PROGETTO E AGGIORNAMENTO PREZZI	291.006,01 €	291.006,01 €	- €
	A.1.2	OPERE IN VARIANTE	9.052,64 €	- €	9.052,64 €
	A.1.3	di cui ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	9.056,12 €	9.056,12 €	- €
A.2		oltre COSTI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	3.988,44 €	3.988,44 €	- €
A.3		IMPORTO TOTALE LAVORI (A.1.1+A.1.2)	300.058,65 €	291.006,01 €	9.052,64 €

E		RIBASSO D'ASTA 3,363%	10.090,97 €	9.786,53 €	304,44 €
A.4		IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A.3-E+A.2+A.1.3)	303.012,24 €	294.264,04 €	8.748,20 €
B.1		IVA SUI LAVORI A BASE D'ASTA E SICUREZZA (10%)	30.301,22 €	29.426,40 €	874,82 €
B.2		LAVORI IN ECONOMIA	- €	- €	- €
B.3		ALLACIAMENTI VARI (LUCE, ACQUA, GAS/METANO)	3.059,86 €	3.042,12 €	17,74 €
B.4		SPESE TECNICHE - COLLAUDO	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
		C.N.P.A.I.A. (4%)	60,00 €	60,00 €	- €
		IVA (22%) SU ONERI C.N.P.A.I.A.	343,20 €	343,20 €	- €
B.5		SPESE TECNICHE - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	7.000,00 €	7.000,00 €	- €
		C.N.P.A.I.A. (4%)	280,00 €	280,00 €	- €
		IVA (22%) SU ONERI C.N.P.A.I.A.	1.601,60 €	1.601,60 €	- €
B.6		SPESE TECNICHE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	17.502,00 €	17.502,00 €	- €
		Tot. Gest.Sep. INPS (4,00%)	- €	- €	- €
		C.N.P.A.I.A. (4,00%)	700,08 €	700,08 €	- €
B.7		SPESE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI	16.000,00 €	16.000,00 €	- €
		C.N.P.A.I.A. (4%)	640,00 €	640,00 €	- €
		IVA (22%) SU ONERI C.N.P.A.I.A.	3.660,80 €	661,38 €	2.999,42 €
B.8		INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 D.Lgs 50/2016	4.661,86 €	4.661,86 €	- €
B.9		IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	- €	- €	- €
B.10		PROVE E SONDAGGI	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
		IVA 22%	660,00 €	660,00 €	- €
B.11		ATTREZZATURE E ARREDI (IVA COMPRESA)	18.657,32 €	18.657,32 €	- €
B.12		COMPARTECIPAZIONE AMMINISTRAZIONE COMUNALE	- €	- €	- €
B		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	109.627,94 €	105.735,96 €	3.891,98 €
A+B		IMPORTO GENERALE	412.640,18 €	400.000,00 €	12.640,18 €
C.1		CONTRIBUTO SPORT E PERIFERIE	400.000,00 €	400.000,00 €	
C.2		CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE COMUNALE	12.640,18 €		12.640,18 €
E TOT		ECONOMIE TOTALI	12.000,00 €	- €	12.000,00 €

CONSIDERATO che, così come previsto al punto 5.1 dell'accordo sottoscritto tra Sport E salute e il Comune di Valle Castellana, per la realizzazione delle opere in variante, nello specifico la sistemazione del sottofondo e per altri costi inseriti a seguito dell'incremento dei prezzi, l'Amministrazione Comunale parteciperà con ulteriori Euro 12.000,00, che aggiunti ai precedenti Euro 640,18, comporteranno una partecipazione complessiva di Euro 12.640,18;

RICHIAMATA la nota trasmessa da Sport e Salute, acquisita agli atti dell'Ente al prot. 3590 del 30.05.2023, con la quale, esaminati gli elaborati di variante, richiede l'atto di approvazione della perizia di variante;

RICHIAMATA la relazione del RUP sull'ammissibilità all'approvazione della perizia (ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), acquisita agli atti dell'Ente al protocollo n. 3908 del 13.06.2023;

RILEVATO che la perizia di variante in approvazione comporta maggiori lavori rispetto all'originario contratto di appalto con l'impresa mandataria *CIOCI S.R.L. con sede in Viale Matteo da Canzano n. 2 - p.iva 01529180679*, per un importo maggioritario pari ad **Euro 21.010,06, oltre IVA al 10%**, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto ad **Euro 303.012,24 (al netto del ribasso d'asta) oltre iva al 10%, di cui Euro 13.044,56 per oneri e costi di sicurezza;**

RICHIAMATO l'atto di sottomissione, trasmesso dal Direttore dei Lavori arch. Guido Iampieri, firmato dall'impresa mandataria *CIOCI S.R.L. con sede in Viale Matteo da Canzano n. 2 - p.iva 01529180679* ed allegata alla presente;

CONSIDERATO che:

- la variante è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili dovuti al riscontro, in fase di escuzione dei lavori, del sottofondo in gran parte avallato, ammalorato e di conseguenza non adatto alla successiva posa del manto in erba sintetica. Oltre all'imprevedibile incremento dei prezzi dei materiali che hanno portato di conseguenza a rivedere le differenti lavorazioni;
- la variante al progetto approvato non altera la natura generale del contratto e rispetta il limite disposto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- nella perizia di variante ci sono nuovi prezzi di aggiornamento per adeguamento prezzi mentre sono previste n. 12 nuovi prezzi per le nuove lavorazioni;
- la copertura economica dei lavori aggiuntivi è assicurata parte dal quadro economico del progetto appaltato e per **Euro 12.000,00 da fondi di bilancio c.e. sul cap. 2436/1 - Realizzazione campo da calcio a 5 con annessi spogliatoi in località Capoluogo – codice di bilancio 06.01-2.05.99.99.999;**
- i lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data 26.11.2021 n. 382 di rep., registrato presso l'Agenzia dell'Entrate di Teramo il 10.12.2021;
- i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel contratto principale e quelli del Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi redatto controfirmata per accettazione dalla ditta, applicando agli stessi il ribasso d'asta;
- per l'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal contratto in giorni 180 rimane invariato tenendo conto delle varie sospensioni e riprese dei lavori;

CONSIDERATO che:

- per l'intervento in oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri: **1) VERIFICA PREVENTIVA INTERESSE ARCHEOLOGICO** (art.25 D.Lgs 50/2016), parere di competenza n. A5307/2021 rilasciato dalla Soprintendenza archeologia, Belle Arti e Paesaggio; **2) PARERE**, ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs 42/2004, n. P 7587/21 rilasciato dalla Soprintendenza archeologia, Belle Arti e Paesaggio; **3) VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE**, parere rilasciato dall'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga prot. 2021/0006088 del 09.06.2021, conclusa come da Determinazione dell'Area Tecnica n. 289 del 09.06.2021; **4) DEPOSITO GENIO CIVILE** prot. 3173 del 26.05.2020 e data di inizio al 12.09.2022;
- che la variante non altera la natura dell'opera e pertanto non si necessita di acquisire nuovamente i suddetti pareri, fatta eccezione del parere di Sport e Salute – Direzione Spazio Sport – Ufficio Sport e Periferia;
- che l'ufficio di Sport e Salute – Direzione Spazio Sport – Ufficio Sport e Periferia, esaminata la documentazione della perizia di variante, con nota acquisita agli atti dell'Ente al **prot. 3590 del 30.05.2023**, ha richiesto la Delibera di Giunta Comunale di approvazione della perizia di variante;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii per l'intervento di REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 CON ANNESSI SPOGLIATOI IN LOCALITA' CAPOLUOGO;

RICHIAMATO il CUP J91B20000760001;

VISTO il Decreto Sindacale prot. 5078 del 01.07.2022 di attribuzione di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica – Manutentiva al geom. Katia D'Agostino;

VISTO il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, aggiornato

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTA la Legge 120 del 11 settembre 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006", per la parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il vigente statuto comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi hanno espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole:

-del responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica;

-del responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

D E L I B E R A

di **APPROVARE** le premesse quale parte integrale e sostanziale della presente delibera e quale motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;

di **APPROVARE** la perizia suppletiva e di variante redatto dal Direttore dei Lavori, arch. Guido Iampieri, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016 avente ad oggetto "REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 CON ANNESSI SPOGLIATOI IN LOCALITA' CAPOLUOGO", costituita dagli elaborati sopra descritti, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

di **APPROVARE** il quadro economico di VARIANTE, al netto del ribasso del 3.3630%, come sopra riportato per un importo complessivo di Euro 412.640,18;

di **DARE ATTO** che, il punto 5.1 dell'accordo sottoscritto tra Sport E salute e il Comune di Valle Castellana, prevede che *"l'Ente beneficiario dà atto e riconosce che Sport e Salute risponderà esclusivamente nei limiti della somma di € 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00) e che nessuna ulteriore somma potrà essere richiesta a Sport e Salute a qualsiasi titolo in relazione all'Intervento; l'Ente beneficiario, pertanto, si impegna a sostenere gli eventuali maggiori oneri economici - rispetto al valore complessivo di cui sopra - che si rendessero necessari ad assicurare la piena fruibilità dell'Impianto oggetto dell'Intervento, anche in ragione di imprevisti non imputabili all'Ente stesso"*, pertanto per la realizzazione delle opere in variante l'Amministrazione Comunale parteciperà con ulteriori Euro 12.000,00, che aggiunti ai precedenti Euro 640,18, comporteranno una compartecipazione complessiva di Euro 12.640,18;

di **DARE ATTO** che l'importo in aumento della perizia di variante, è assicurata parte dal quadro economico del progetto appaltato e per **Euro 12.000,00 da fondi di bilancio c.e. sul cap. 2436/1 - Realizzazione campo da calcio a 5 con annessi spogliatoi in località Capoluogo – codice di bilancio 06.01-2.05.99.99.999;**

di **DICHIARARE**, successivamente, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 - del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 13-06-2023

Il Responsabile del servizio
F.to D'Agostino Katia

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 13-06-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'Angelo Camillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

Prot. n. **del**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 19-06-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana