



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 - fax 0861-93557

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 47 Del 27-06-2023

Oggetto: INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA finanziato dal POR- FESR ABRUZZO 2014-2020 ASSE IX AZIONE 5.1.1 DGR N. 511 DEL 23/07/2018 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L'AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DELLA COSTA APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. - (Giunta Comunale in videoconferenza).

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di giugno alle ore 16:05, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

D'Angelo Camillo	Sindaco	P
Ragonici Luca	Ass. Vice Sindaco	A
Caterini Battista	Assessore	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor D'Angelo Camillo in qualità di Sindaco.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE Signor Piccioni Tiziana

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 511 del 23.07.2018 recante “POR FESR 2014-2020 – Asse prioritario IX Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) Obiettivo Specifico 5.1 Azione 5.1.1. – Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico;

DATO ATTO che nel programma sopra citato è ricompreso l’intervento di consolidamento nel territorio comunale di Valle Castellana (TE), intervento di consolidamento località Macchia da Sole, finanziato per complessivi Euro 2.200.000,00;

VISTO che con determinazione della Regione Abruzzo n. DPE013/16 del 06/09/2018 è stato finanziato il comune di Valle Castellana per l’intervento ubicato nella fraz. Macchia da Sole per un importo complessivo dell’opera di € 2.200.000,00 “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU’ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DELLA COSTA - (LOCALITA’ MACCHIA DA SOLE)”;

VISTA la determinazione dell’Area Tecnica, a firma del Responsabile del Servizio geom. Fausto Chiavetta, **reg. gen. n. 300 del 11.06.2019**, con la quale ha incaricato l’Ing. Maurizio De Vincenzi con studio tecnico in Via Libero Testa n. 53/A – 86170 – Isernia (IS), p.iva 00347180945, c.f. DVNMRZ63L17E335E, per la progettazione definitiva_ esecutiva, direzione dei lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito ai lavori di “INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA finanziato dal POR- FESR ABRUZZO 2014-2020 – ASSE IX – AZIONE 5.1.1 – DGR N. 511 DEL 23/07/2018 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU’ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DELLA COSTA”;

VISTO:

- il progetto Definitivo/Esecutivo dell’opera “POR FESR Abruzzo 2014-2020. Asse IX- Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico a sostegno della ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU’ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DELLA COSTA – INTERVENTO NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA (LOC. MACCHIA DA SOLE)”, rimesso dall’Ing. Maurizio De Vincenzi per l’importo complessivo di € 2.200.000,00 completo dei seguenti documenti tecnici depositati agli atti d’ufficio al **prot. n. 296 del 14/01/2021**;
- la Delibera di Giunta Comunale n. **8 del 15.01.2021** con la quale è stato approvato il progetto definitivo_ esecutivo sopra descritto;
- che a seguito di approvazione del progetto definitivo/ esecutivo, lo stesso è stato trasmesso al C.R.T.A. – Comitato Regionale Tecnico Amministrativo ai sensi della L.R. n. 40/2011, come da nota prot. 387 del 15/01/2021 per l’acquisizione del parere di competenza;
- il parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI n. 1 del 28/01/2021 rilasciato dal suddetto Comitato in data 28/01/2021 ed acquisito agli atti di questo Ente al prot. 712 del 29/01/2021, il quale dopo aver esaminato gli allegati trasmessi ha espresso delle prescrizioni da rispettare prima delle procedure di appalto;
- la nota del progettista incaricato, Ing. Maurizio De Vincenzi, con la quale ha trasmesso gli elaborati rimodulati in funzione delle prescrizioni contenute nel parere di cui sopra, sostituendo le seguenti tavole: QUADRO ECONOMICO; ELENCO PREZZI UNITARI ED ANALISI DEI PREZZI; CAPIOLATO SPECIALE D’APPALTO; SCHEMA DI CONTRATTO; STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA;
- la Delibera di **Giunta Comunale n. 13 del 05/02/2021** con la quale è stato approvato la rimodulazione del quadro economico e gli elaborati in sostituzione a seguito del parere con

prescrizioni del C.R.T.A. ai sensi della L. n. 40/2011;

VISTO:

- che con determinazione dell'Area Tecnica, **reg. gen. 172 del 02.04.2021**, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa **F.LLI PERSIA con sede nella Frazione Tottea – 64043 – Crognaleto (TE) - P.IVA01496220672**, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art.1 comma 2 lettera b) della Legge120/2020, per un importo pari ad *Euro 1.472.761,95 oltre iva di Legge*;
- il contratto stipulato con l'impresa F.LLI PERSIA con sede nella Frazione Tottea – 64043 – Crognaleto (TE) - P.IVA01496220672, rep. 372 del 29.05.2021 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Teramo al n. 2627 del 18.06.2021;

RICHIAMATO il verbale di consegna dei lavori in data 09.08.2021, acquisito agli atti dell'Ente al **prot. 6064 del 14.09.2021**;

RICHIAMATO il quadro economico post gara, approvato con determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 322 del 15.09.2021**, come di seguito:

CONSIDERATO:

- che nel corso dell'esecuzione dei lavori, nel sito di realizzazione dell'opera, è stata rilevata un'evoluzione dell'assetto geomorfologico locale ed una progressione delle dinamiche gravitative, tale da richiedere un approfondimento del quadro geognostico conoscitivo sulla base di un programma di indagini integrative, che ha comportato la sospensione dei lavori, intervenuta con verbale prot. n. 7716 del 12.11.2021 a firma del direttore dei lavori, dell'Impresa appaltatrice, del Responsabile Unico del Procedimento e del Supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
- che le predette indagini integrative sono state affidate, con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. n. 37 del 19.01.2022, a firma della sottoscritta Geom. Katia D'Agostino, alla Geocontrol Lavori Speciali S.r.l.;
- che la Geocontrol Lavori Speciali S.r.l. con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 1834 del 04.03.2022 ha trasmesso al Comune di Valle Castellana le indagini integrative ad essa commissionate;
- che con **atto di risoluzione consensuale** prot. 5674 del 26.07.2022, in esecuzione della propria determinazione reg. gen. 441 del 26.07.2022, tra il Comune di Valle Castellana ed il progettista incaricato Ing. Maurizio De Vincenzi, è stato risolto, consensualmente ed in via transattiva, tutti i vincoli contrattuali tra loro esistenti ed ancora in essere, *consistenti, specificamente, nell'esecuzione delle prestazioni residue di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione* rispetto a quelle affidate con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. n. 300 del 11.06.2019;
- che con determinazione dell'Area Tecnica, **reg. gen. 501 del 24.04.2022**, è stato incaricato l'Ing. **MODESTI RAFFELE nato ad Atri (TE) il 25.01.1971, c.f. MDSRFL71A25A4880, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 735, con studio in Via Roma n. 77 – 64033 – Bisenti (TE)**, per la *DIREZIONE DEI LAVORI E CSE in merito ai lavori in oggetto, compresa la redazione della perizia di variante a seguito delle ulteriori indagini integrative rimesse dalla ditta incaricata*;

RICHIAMATO il verbale di sospensione dei lavori, per i motivi sopra riportati, acquisito agli atti dell'Ente al **protocollo n. 7716 del 12.11.2021**;

RAVVISATO che nell'ambito dell'esecuzione de lavori si è constatata un'evoluzione dell'assetto morofologico locale ed una progressione delle dinamiche gravitative, tali da richiedere un

approfondimento del quadro geognostici conoscitive sulla base di un programma di indagine integrative, che hanno portato alla sospensione dei lavori di cui sopra;

RICHIAMATA la nota del RUP del 02.11.2021 prot. 7462 con la quale è stata comunicata la necessita di valutare una perizia di variate a causa di quanto sopra esposto;

CONSIDERATO che a seguito di tali indagini è stato riscontrato che lo strato superficiale di rocce frantumate ha dei spessori variabili più limitati che comportano, per una migliore efficacia dell'intervento di mitigazione, una modifica agli interventi previsti;

VISTO il progetto di perizia di variante, trasmesso dal tecnico incaricato ing. Raffaele Modesti, ed acquisito agli atti dell'Ente al **prot. 120 del 10.01.2023**, composta dai seguenti elaborati tecnici:

- 1.1 Elenco elaborati
- 1.2 Relazione tecnica generale
- 1.3 Quadro economico
- 1.4 Verbale di concordamento nuovi prezzi
- 1.5 Elenco prezzi unitari ed analisi dei prezzi
- 1.6 Computo metrico estimativo
- 1.7 Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera
- 1.8 Cronoprogramma dei lavori
- 1.9 Atto di sottomissione
- 1.10 Piano di manutenzione delle opere
- 2.1 Riepilogo dei vincoli e delle autorizzazioni -
- 2.2 Corografia d'insieme con indicazione dell'area oggetto di intervento
- 2.3 Carta Tecnica Regionale con indicazione dell'area oggetto di intervento
- 2.4 Foto aerea con indicazione degli interventi (eseguita con drone)
- 2.5 Stralcio planimetria catastale con indicazione degli interventi
- 2.6 Piano per l'assetto idrogeologico – Stralcio della carta della pericolosità e della carta delle aree a rischio con indicazione dell'area oggetto di intervento e verifica di compatibilità
- 2.7 Stralcio del piano regionale paesistico con indicazione dell'area oggetto d'intervento e verifica di compatibilità
- 2.8 Stralcio del piano territoriale di coordinamento provinciale con indicazione dell'area oggetto d'intervento e verifica di compatibilità
- 2.9 Stralcio della carta con la delimitazione delle aree S.I.C. "Natura 2000" con indicazione dell'area oggetto d'intervento e verifica di compatibilità
- 2.10 Stralcio della carta con la delimitazione delle aree Z.P.S. "Natura 2000" con indicazione dell'area oggetto d'intervento e verifica di compatibilità
- 2.11 Stralcio della carta con la delimitazione delle I.B.A. (Important Bird Areas) con indicazione dell'area oggetto d'intervento e verifica di compatibilità
- 2.12 Stralcio della carta del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e stralcio della zonazione con indicazione dell'area oggetto di intervento e verifica di compatibilità varie
- 2.13 Stralcio della carta del vincolo idrogeologico - forestale con indicazione dell'area oggetto d'intervento e verifica di compatibilità
- 2.14 Stralcio dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Valle Castellana con indicazione degli interventi
- 2.15 Studio di inserimento urbanistico -
- 2.16 Relazione paesaggistica -
- 2.17 Rilievo fotografico dell'area oggetto di intervento -
- 3.1 Indagini geologiche e geognostiche
- 3.2 Relazione geotecnica e verifiche di stabilità -
- 3.3 Sezione geotecnica schematica in presenza di interventi -
- 4.1.1 Planimetria di progetto con indicazione degli interventi da realizzare – Tav. 1 di 2
- 4.1.2 Planimetria di progetto con indicazione degli interventi da realizzare – Tav. 2 di 2
- 4.2.1 Sezione di progetto (Sez. P0) – Profilo longitudinale
- 4.2.2 Sezione di progetto (Sez. P1) – Profilo longitudinale
- 4.2.3 Sezione di progetto (Sez. P2) – Profilo longitudinale
- 4.2.4 Sezione di progetto (Sez. P3) – Profilo longitudinale
- 4.2.5 Sezione di progetto (Sez. P4) – Profilo longitudinale
- 4.3.1 Planimetria generale, sezione tipo, particolari dreni sub-orizzontali, particolari canali di raccolta e smaltimento acque di drenaggio varie
- 4.3.2 Particolari costruttivi: Sezione trincea drenante a pali secanti
- 4.4.1 Planimetria di raffronto tra stato di progetto e perizia di variante - Tav 1 di 2
- 4.4.2 Planimetria di raffronto tra stato di progetto e perizia di variante - Tav 2 di 2
- 4.5 Piano di monitoraggio degli interventi
- 5.1 Piano di sicurezza e coordinamento -
- 5.2 Planimetria dell'organizzazione del cantiere e layout del cantiere base
- 5.3 Stima dei costi della sicurezza -

- 5.4 Relazione sulla bonifica da ordigni bellici -
 6.1.1 Piano particellare di esproprio: elaborato grafico
 6.1.2 Piano particellare di esproprio: visure catastali -
 6.1.3 Piano particellare di esproprio: elenco ditte e calcolo delle indennità

VISTO il quadro economico di VARIANTE come di seguito:

QUADRO ECONOMICO VARIANTE (Art. n. 16 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i.)		
LAVORI:		
A.)	Importo lavori lordi da computo metrico	€ 1.674.715,79
A.0)	Importo lavori lordi omnicomprensivi di sicurezza	€ 1.762.273,74
A.1)	LAVORI A MISURA (al netto del ribasso d'asta del 9,23%)	€ 1.520.139,52
	SOMME RIBASSO UTILIZZATO PER LAVORI E SICUREZZA	€ 134.935,52
A.2)	ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 87.557,95
A.3)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DEGLI ONERI DI SICUREZZA DI CONTRATTO (A.1+A.2)	€ 1.607.697,47
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:		
1)	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 83.464,78
a)	Indagini geognostiche	€ 31.190,68
b)	Rilievi celerimetrici (compreso oneri previdenziali)	€ 22.880,00
c)	Indagini aggiuntive 1 geocontrollo	€ 13.000,00
d)	Indagini aggiuntive 2 geombria	€ 1.343,07
e)	I.V.A. su rilievi ed indagini (22% di a+b+c+d)	€ 15.051,03
2)	Imprevisti ed interferenze	€ 11.353,65
a)	Imprevisti	€ 9.306,27
b)	I.V.A. su imprevisti (22% di a)	€ 2.047,38
3)	Acquisizione aree o immobili e perinenti indennizzi (Occupazioni temporanee e definitive durante l'esecuzione dei lavori compreso procedure espropriative)	€ 30.889,10
4)	Spese per attività di consulenza e di supporto	€ 20.930,45
a)	Supporto tecnico al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, della DL e del CSE e per la programmazione e progettazione dell'appalto	€ 11.427,85
b)	Verifica del progetto esecutivo	€ 0,00
c)	Spese istruttorie del Comitato Tecnico Amministrativo prog. Approvato	€ 3.215,39
c1)	Spese istruttorie del Comitato Tecnico Amministrativo variante	€ 3.215,39
d)	Oneri previdenziali Inarcassa (4% di a+b)	€ 457,11
e)	I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a+b+d)	€ 2.614,69
5)	Spese tecniche relative ai servizi tecnici di progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 176.109,44
a)	Spese per servizi tecnici professionali	€ 138.800,00
a1)	Spese tecniche aggiuntive	€ 0,00
b)	Oneri previdenziali Inarcassa (4% di a)	€ 5.552,00
c)	I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a+b)	€ 31.757,44
6)	Spese servizi tecnici di geologia applicata	€ 48.809,71
a)	Studio e relazione geologica	€ 39.223,49
b)	Oneri previdenziali E.P.A.P. (2% di a)	€ 784,47
c)	I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a+b)	€ 8.801,75
7)	Spese per servizi tecnici di archeologia e valutazione di incidenza ambientale	€ 17.229,53
a)	Studio di incidenza ambientale prog. Approvato	€ 6.285,32
a1)	Studio di incidenza ambientale Variante	€ 6.285,32
b)	Studio e relazione archeologia	€ 1.220,35
c)	Oneri previdenziali Inarcassa (4% di a)	€ 551,64
d)	I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a+b+c)	€ 2.886,90
8)	Spese per servizi tecnici di collaudo	€ 16.819,75
a)	Collaudo tecnico - amministrativo in corso d'opera	€ 13.256,42
b)	Oneri previdenziali Inarcassa (4% di a)	€ 530,26
c)	I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a+b)	€ 3.033,07
9)	Fondo ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (1,6% di euro 1.620.398,95)	€ 25.926,38
10)	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
11)	Spese per pubblicità e gara	€ 0,00
12)	I.V.A. su lavori (10% di A.1)	€ 152.013,95
13)	I.V.A. su oneri di sicurezza (10% di A.2)	€ 8.755,80
14)	Economie derivanti dall'affidamento dei lavori	€ 0,00
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (somma da 1 a 14)	€ 592.302,52
C)	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.3+B)	€ 2.200.000,00

VISTO il parere autorizzativo alla perizia di variante ex art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'intervento in oggetto, rilasciato dal DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI,

Servizio Difesa del Suolo – DPE013 Via Salaria Antica Est – 67100, L’AQUILA (AQ), acquisito agli atti dell’Ente al **prot. 2482 del 13.04.2023**;

VISTA la **delibera di Giunta Comunale n. 42 del 08.06.2023** con la quale è stato approvato l’aggiornamento del PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO a seguito della documentazione trasmessa dal professionista incarico ing. Raffaele Modesti;

RICHIAMATA la relazione del RUP sull’ammissibilità all’approvazione della perizia (ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), acquisita agli atti dell’Ente al **protocollo n. 4105 del 23.06.2023**;

RILEVATO che la perizia di variante in approvazione comporta maggiori lavori rispetto all’originario contratto di appalto con l’impresa *F.LLI PERSIA con sede nella Frazione Tottea – 64043 – Crognaleto (TE) - P.IVA01496220672*, per un importo maggioritario pari ad **Euro 134.935,52**, oltre IVA al 10%, che eleva l’importo netto complessivo dell’appalto ad **Euro 1.607.697,47 (al netto del ribasso d’asta) oltre iva al 10%, di cui Euro 87.557,95**;

CONSIDERATO che:

- la variante è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili;
- la variante al progetto approvato non altera la natura generale del contratto e rispetta il limite disposto dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- nella perizia di variante ci sono n. 53 nuovi prezzi;
- la copertura economica dei lavori aggiuntivi è assicurata dal quadro economico del progetto appaltato;
- i lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data 29/05/2021 n. 372 di rep. registrato presso l’Agenzia dell’Entrate di Teramo il 18.06.2021 al n. 2627, i maggiori lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel contratto principale e quelli del Verbale di Concordamento dei Nuovi Prezzi redatto controfirmata per accettazione dalla ditta, applicando agli stessi il ribasso d'asta del 9,23%;
- per l’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l’ultimazione dei lavori fissato dal contratto in giorni 150 rimane invariato;

CONSIDERATO che:

- per l’intervento in oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri: 1) parere ex art. 5, comma 1, della Legge Regionale n. 28 del 08/10/2015, del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, Servizio Genio Civile di Teramo, della Regione Abruzzo, rilasciato con nota prot. RA/0177605/20 del 11/06/2020; 2) parere integrativo ex art. 5, comma 1, della Legge Regionale n. 28 del 08/10/2015, del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica, Servizio Genio Civile di Teramo, della Regione Abruzzo, rilasciato con nota prot. RA/0368303 del 23/11/2020; 3) nulla – osta con parere favorevole con prescrizioni sulla “valutazione di incidenza” (ex art. 5 del D.P.R. n. 357 del 08/09/1997 e s.m.i.), rilasciato, con provvedimento prot. n. 0000032/21 del 04/01/2021, dall’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; 4) parere della Verifica Preventiva Dell’interesse Archeologico (art. 26 D. Lgs. 50/2016) Prot. 5847 del 17/11/2020 acquisito agli atti d'ufficio con prot. 7595 del 05/12/2020; 5) Parere di coerenza trasmesso dal Dipartimento Infrastrutture – Trasporti – Servizio Difesa del Suolo – DPE013 – con contestuale richiesta di documentazione, acquisita agli atti al prot. N. 8099 del 22/12/2020; 6) parere favorevole a condizione rilasciato, ai sensi dell’ art. 146 comma 5 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, acquisito al protocollo dell’Ente prot. N. 326 del 15/01/2021; 7) parere favorevole con prescrizione n. 1 del 28/01/2021, ai sensi della L.R. n. 40 del 02/12/2011, rilasciato dal C.R.T.A. ed acquisito agli atti di questo Ente in data 29/01/2021 al prot. 712;

- che la variante non altera la natura dell'opera e pertanto non si necessita di acquisire nuovamente i suddetti pareri, fatta eccezione del parere di coerenza trasmesso dal Dipartimento Infrastrutture – Trasporti – Servizio Difesa del Suolo – DPE013; del del deposito simico al Genio Civile per le nuove lavorazioni e dell'Autorizzazione della Provincia di Teramo per l'intervento sulla S.P. 52 ;
- che il DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, Servizio Difesa del Suolo – DPE013 Via Salaria Antica Est – 67100, L'AQUILA (AQ) ha rilasciato parere autorizzativo alla perizia di variante ex art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'intervento in oggetto, acquisito agli atti dell'Ente al **prot. 2482 del 13.04.2023**;
- che su piattaforma al link <http://suap.egov.regione.abruzzo.it/>, con protocollo n. 4094 del 21.06.2023, è stato acquisto il deposito sismico ID ISTANZA 2061/2023 per l'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA finanziato dal POR- FESR ABRUZZO 2014-2020 – ASSE IX – AZIONE 5.1.1 – DGR N. 511 DEL 23/07/2018 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L'AUMENTO DELLA RESILENZA DEI TERRITORI PIU' ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DELLA COSTA_PERIZIA DI VARIANTE;
- Autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Teramo il 20.06.2023 ed acquisito al prot. 4082 del 20.06.2023;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii per l'INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA finanziato dal POR- FESR ABRUZZO 2014-2020 – ASSE IX – AZIONE 5.1.1 – DGR N. 511 DEL 23/07/2018 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L'AUMENTO DELLA RESILENZA DEI TERRITORI PIU' ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DELLA COSTA;

RICHIAMATO il CUP **J95B18000790002**;

VISTO il Decreto Sindacale prot. 5078 del 01.07.2022 di attribuzione di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica – Manutentiva al geom. Katia D'Agostino;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “*Codice dei Contratti pubblici*”;

VISTA la Legge 120 del 11 settembre 2020 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

VISTA la variazione al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 approvato dal C.C. con atto n. 2 in data 17.03.2023;

VISTA la variazione al Bilancio 2023-2025 approvato con atto del C.C. n. 1 del 17.03.2023;

VISTO il vigente statuto comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi hanno espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole:

-del responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica;

-del responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

di **APPROVARE** le premesse quale parte integrale e sostanziale della presente delibera e quale motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;

di **APPROVARE** la perizia suppletiva e di variante redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Raffaele Modesti, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016 avente ad oggetto "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA finanziato dal POR- FESR ABRUZZO 2014-2020 – ASSE IX – AZIONE 5.1.1 – DGR N. 511 DEL 23/07/2018 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L'AUMENTO DELLA RESILENZA DEI TERRITORI PIU' ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DELLA COSTA _PERIZIA DI VARIANTE", costituito dagli elaborati sopra descritti;

di **APPROVARE** il quadro economico di VARIANTE, al netto del ribasso del **9,23%**, come sopra;

di **DARE ATTO** che l'importo in aumento della perizia di variante, pari ad Euro 148.429,07 compreso iva, trova copertura economica nel Quadro Economico dell'intervento facendo ricorso alle somme disponibili per gli imprevisti ed economie sul cap. 2688 del bilancio c.e. con oggetto "DISSESTO IDROGEOLOGICO FRAZ. NE MACCHIA DA SOLE (CAP. E 590/1)" - cod. mecc. 08.01-2.02.01.09.014;

di **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Katia D'Agostino;

di **DICHIARARE**, successivamente, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 - del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 23-06-2023

Il Responsabile del servizio
F.to D'Agostino Katia

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 27-06-2023

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'Angelo Camillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

Prot. n. **del**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 27-06-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana