



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 53 Del 24-05-2024

Oggetto: RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA_ Sub Misura A3 Linea di intervento A3.1. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 16:10, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

D'Angelo Camillo	Sindaco	P
Ragonici Luca	Ass. Vice Sindaco	P
Caterini Battista	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor D'Angelo Camillo in qualità di Sindaco.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE Signor Piccioni Tiziana

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 7 del 30.12.2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 ;
- che al Comune di Valle Castellana è stata assegnato un contributo, come da allegato alla succitata Ordinanza, di seguito riepilogata: **Misura A – Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.1 per la rigenerazione urbana in varie frazione del Comune di Valle Castellana per un importo complessivo pari ad Euro 530.000**

CONSIDERATO:

- che con determinazione dell'Area Tecnica n. 36 (R.G. n. 64) del 29.01.2022 sono stati affidati i servizi tecnici di PROGETTAZIONE DEFINITIVA_ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI E CSE per i lavori di RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA”_SUB - MISURA A.3.1, al professionista **geom. Simone Angelini nato a Ascoli Piceno il 03.01.1991, c.f. NGLSMN91A03A462Z – p.iva 0219408442**, con studio tecnico in Via Ottobre n. 8/A – 63100 – Ascoli Piceno ed iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Ascoli Piceno al n. 1283,
- che il geom. Simone Angelini, in data 27.02.2022, con propria nota acquisita al **prot. dell'Ente n. 1605 del 26.02.2022**, ha trasmesso all'Amministrazione Comunale di Valle Castellana il progetto definitivo - esecutivo dei lavori relativi al “**RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA_ Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.I.**”,
- che il geom. Simone Angelini, in data 27.05.2022, con propria nota acquisita al **prot. dell'Ente n. 4206 del 27.05.2022**, ha trasmesso all'Amministrazione Comunale di Valle Castellana delle integrazioni;
- che, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo - esecutivo dei lavori relativi all'intervento di “**RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA_ Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.I.**”, sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - 1) Parere di competenza rilasciato ai sensi dell'art. 5, comma 7, del DPR 357/97 e s.m.i. dall'ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA prot. 2022/0005490 ed acquisito agli atti dell'Ente al prot. 4447 del 08.06.2022, con esito FAVOREVOLE in merito alla Valutazione di Incidenza Ambientale (livello 2 della Vinca) a condizione;
 - 2) Parere paesaggistico, rilasciato ai sensi dell'art. 146 c. 5 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. con esito FAVOREVOLE A CONDIZIONE, acquisito agli atti dell'Ente al prot. 4456 del 08.06.2022;
 - 3) che con **Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 09.06.2022** è stato approvato il suddetto progetto definitivo _esecutivo, a seguito di verifica e validazione, per un importo da quadro economico pari ad Euro 528.235,15

VISTO:

- che a seguito dell'aumento dei prezzi la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione Sisma 2009 con nota CGRTS-0023456-P-28/09/2022 - prot.23456 del 28.09.2022, acquisita agli atti dell'Ente al prot. 7423 del 29.09.2022, ha comunicato l'importo preassegnato a ciascun intervento pari al 15% a seguito dell'applicazione del prezzario regionale aggiornato a **luglio 2022** alle opere e alle lavorazioni del progetto già approvato a giugno 2022, al netto delle economie conseguibili dalla rimodulazione quantitativa del quadro economico prevista dal decreto-legge n. 50/2022,

- che si è reso necessario anche apportare delle lievi variazioni dovute ad un perfezionamento del progetto per rendere l'intervento più funzionale e che si relazioni meglio con il centro di ogni frazione rispettando i principi trasversali previsti dal PNRR;
- che il suddetto professionista incaricato, geom. Simone Angelini, si è dimesso dall'incarico in oggetto come da nota acquisita agli atti dell'Ente in quanto eletto Consigliere Comunale in data 12.06.2022;
- che il **geom. Rita Di Domenico**, in forza all'Ufficio Sisma del Comune di Valle Castellana, ha provveduta a redigere la nuova documentazione a completamento e/o sostituzione della precedente, acquisita agli atti dell'Ente al **prot. 7615 del 05.10.2022**, come di seguito:
 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (aggiornato prezzario **luglio 2022** in sostituzione)
 INCIDENZA DELLA MANODOPERA (aggiornamento in sostituzione)
 RELAZIONE TECNICA (aggiornamento in sostituzione)
 QUADRO ECONOMICO (aggiornamento in sostituzione)
 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (aggiornamento in sostituzione)
 ELABORATI GRAFICI degli interventi delle FRAZIONI di Matterede e San Vito (aggiornamento in sostituzione)
- che a seguito dell'aggiornamento dei suddetti elaborati non si necessita acquisire ulteriormente i pareri dagli Enti sovracomunali in quanto non vengono apportate modifiche sostanziali al progetto originario;
- che con **Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 1.10.2022** è stato approvato il suddetto progetto definitivo_esecutivo RIMODULATO, a seguito di verifica e validazione, per un importo da quadro economico pari ad **Euro 538.413,21**;
- che con determinazione dell'Area Tecnica **n. 373 (R.G. 659) del 11.11.2022** è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno 5 operatori economici (ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. B) delle Legge 120/2020, successiva L. 108/2021 ed ai sensi dell'art. 63 c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per l'intervento di "RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA_ Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.1 - Ordinanza n. 7 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario del Governo_ Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016";
- che con la medesima determinazione **n. 373 (R.G. 659) del 11.11.2022** è stato stabilito che, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 e successiva Legge 108/2021, si segue la selezione con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno cinque operatori economici ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, tramite portale TUTTOGARE COMUNE DI VALLE CASTELLANA all'indirizzo <https://comunevallecastellana.tuttogare.it/index.php>
- che con determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. n. 735 del 13-12-2022** sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all' **Impresa maschi giovanni & figli snc con sede in Crognaleto (TE) in fraz.ne TOTTEA snc, p.iva 00752120675**;
- che, a seguito delle dimissioni del professionista incaricato, con **determinazione dell'Area Tecnica n. 435 (R.G. n. 782) del 27.12.2022** è stato incaricato **ing. MARIO MALATESTA nato a Mosciano Sant'Angelo (TE) il 15.08.1958, c.f. MLTMRA58M15F764X – p.iva 00352690671**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 404 con studio tecnico in Mosciano Sant'Angelo in Via P. Picasso n. 1, per i SERVIZI TECNICI (direzione dei lavori e CSE) per i lavori di RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA" _ Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.1;
- che con verbale del **30.12.2022**, acquisito agli atti dell'Ente al prot. 9758 del 30.12.2022, il Direttore dei Lavori Ing. Mario Malatesta ha consegnato i lavori;

VISTO il quadro economico **post gara** come di seguito:

QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) LAVORI:	
A1) Lavori a misura (Rigenerazione Urbana)	€ 384.067,28

A2) Lavori a Misura (Arredo Urbano)	€ 53.644,48
LAVORI A BASE D'ASTA soggetti a ribasso (A1) + (A2)	€ 437.712,12
RIBASSO del 2,00% (- 8.754,24)	€ 428.957,87
COSTI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso (A3)	€ 8.654,12
IMPORTO CONTRATTO	€ 437.612,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE PER LA STAZIONE APPALTANTE :	
B1) Progettazione, D.L. e CSE	€ 30.985,85
B2) Cassa (4%)	€ 1.239,43
B3) Incentivi (D.Lgs 50/2016)	€ 8.749,69
B4) IVA 10% lavori di rigenerazione	€ 37.638,59
B5) IVA 22% Lavori di Arredo	€ 11.565,75
B6) Economie di progetto	€ 10.621,90
Sommano Totale (B)	€ 100.801,21
TOTALE	€ 538.413,21

RAVVISATO che nell'ambito dell'esecuzione de lavori si è constatata la necessità di rimodulare gli interventi, così come comunicato dal RUP nel sopralluogo congiunto, escludendo e/o variando degli interventi in alcune località, per permettere il completamento dei lavori di alcune zone e rendere l'intervento più funzionale nel rispetto dei principi trasversali previsti dal PNRR., restando pur sempre nell'ambito del finanziamento complessivo dell'opera, il tutto finalizzato al miglioramento delle opere e della loro funzionalità.;

VISTO il progetto di perizia di variante, trasmesso dal tecnico incaricato Ing. Mario Malatesta, ed acquisito agli atti dell'Ente al **prot. 2059 del 22.03.2024**, composta dalla seguente documentazione:

- ELABORATI GRAFICI di VARIANTE;
- RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO;
- VERBALE DI CONCORDAMENTO DEI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE;
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- ELENCO PREZZI E ANALISI DEI PREZZI;
- QUADRO INCIDENZA MANODOPERA;
- QUADRO COMPARATIVO di RAFFORNTO;
- PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO E OCCUPAZIONE;
- PSC (Piano di Sicurezza);

VISTO il **quadro economico di VARIANTE** come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
	LAVORI	PARZIALI	TOTALI
A1	LAVORI A MISURA (RIGENERAZIONE URBANA)	€ 420.248,49	
A2	LAVORI A MISURA (ARREDO URBANO)	€ 16.000,00	
A3	ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 8.654,02	
	TOTALE LAVORI		€ 444.902,51
A4	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A1+A2)		€ 436.248,49
A5	RIBASSO CONTRATTUALE DEL 2,000%	€ 8.724,97	
A6	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 427.523,52
A7	ONERI SICUREZZA	€ 8.654,02	
	IMPORTO NETTO DI LAVORI		€ 436.177,54
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	IVA 10% sui lavori RIGENERAZIONE URBANA + SICUREZZA	€ 42.018,01	
B2	IVA 22% su ARREDO URBANO + SICUREZZA	€ 3.519,43	
B3	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 8.749,69	
B4	Spese tecniche per progettazione, CSP	€ 14.567,33	
B5	Spese tecniche per, D.L., CSE	€ 15.961,80	
B6	Spese tecniche per perizia di variante: esecutivi opere d'arte e PSC	€ 3.534,70	
B7	Relazione Geologica	€ 870,00	
B8	Cassa su Spese tecniche [B4+B5+B6]	€ 1.508,23	
B9	Cassa su spese Geologiche (2%) [B8]	€ 17,40	
B10	IVA (22%) su spese tecniche e cassa [B4+B5+B6+B9]	€ 7.825,85	
B11	IVA (22%) su spese geologiche e cassa [B7+B9]	€ 195,23	
B12	Spese per prove geotecniche	€ 800,00	
B13	IVA spese prove geotecniche	€ 176,00	
B14	Contributo ANAC	€ 35,00	
B15	Indennità per espropri ed occupazione	€ 507,78	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 100.286,45
	IMPORTO TOTALE		€ 536.463,99

VISTA la nota sulla perizia di variante ed all'utilizzo delle economie trasmesso dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (USR) ed acquisito agli atti dell'Ente;

RICHIAMATA la relazione del RUP sull'ammissibilità all'approvazione della perizia (ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.), acquisita agli atti dell'Ente al **protocollo n. 3587 del 22.05.2024**;

RILEVATO:

→ che la perizia di variante in approvazione comporta differenti lavorazioni rispetto all'originario contratto di appalto con l'impresa **Impresa masci giovanni & figli snc con sede in Crognaleto (TE) in fraz.ne TOTTEA snc, p.iva 00752120675**, per un importo di poco inferiore come di seguito:

→

IMPORTO DI VARIANTE RIBASSATO del 2,00%	Euro 427.523,52
COSTI della SICUREZZA	Euro 8.654,02
TOTALE VARIANTE	Euro 436.177,54

→ che la perizia di variante ha comportato maggiore spese tra le somme a disposizione dell'amministrazione (B) per un importo pari ad Euro 8.239,48;

- che nell'ambito della variante è risultato necessario espropriare e occupare una porzione di terreno, non di proprietà del Comune, per poter completare l'intervento e pertanto si rende necessario proseguire con la procedura espropriativa e/o occupazione;
- che per la copertura dell'importo di variante, trova copertura come da quadro economico approvato con delibera di Giunta Comunale sopra richiamata;

CONSIDERATO che:

- la variante non comporta una modifica superiore al 15% del valore del contratto iniziale, così come citato dall'art. 120, comma 3: "i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 14; b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche";
- che la variante non comporta modifiche sostanziali, così come citato dall'art. 120, comma 5: "sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali";
- la variante è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili;
- la copertura economica è assicurata dal quadro economico del progetto appaltato;
- i lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto di appalto con l'impresa regolarmente registrato;
- i lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nella perizia di variante, applicando agli stessi il ribasso d'asta del 2.00% così come offerto dalla ditta in sede di gara;
- per l'esecuzione dei lavori di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal contratto rimane invariato;
- che per l'opera in oggetto sono stati acquisiti pareri e/o autorizzazioni necessari;

RITENUTO:

- di dover provvedere all'approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 120 commi 3 e 5 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii per l'intervento di **RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA_ Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.I;**
- che l'art. 48 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. prevede la competenza della Giunta Comunale sull'argomento in oggetto in quanto il progetto, essendo conforme alla strumentazione urbanistica vigente, non comporta variante al Piano;

RICHIAMATO il CUP J97H21037210001;

VISTO il Decreto Sindacale prot. 5078 del 01.07.2022 di attribuzione di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica – Manutentiva al geom. Katia D'Agostino;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", per la parte ancora in vigore;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il Regolamento di Contabilità comunale;

VISTA la variazione al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 approvato dal C.C. con atto n. 2 in data 17.03.2023;

VISTA la variazione al Bilancio 2023-2025 approvato con atto del C.C. n. 1 del 17.03.2023;

VISTO il vigente statuto comunale;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi hanno espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole:

- del responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese

DELIBERA

di **APPROVARE** le premesse quale parte integrale e sostanziale della presente delibera e quale motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990;

di **APPROVARE** la perizia di variante redatta dal tecnico incaricato ing. Mario Malatesta, ai sensi dell'art. 120 commi 3 e 5 del D.Lgs 36/2023 avente ad oggetto " RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA_ Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.1;" , costituito dagli elaborati sopra descritti;

di **APPROVARE** il quadro economico di **VARIANTE**, al netto del ribasso del **2,00%**, come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
	LAVORI	PARZIALI	TOTALI
A1	LAVORI A MISURA (RIGENERAZIONE URBANA)	€ 420.248,49	
A2	LAVORI A MISURA (ARREDO URBANO)	€ 16.000,00	
A3	ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	€ 8.654,02	
	TOTALE LAVORI		€ 444.902,51
A4	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A1+A2)		€ 436.248,49
A5	RIBASSO CONTRATTUALE DEL 2,000%	€ 8.724,97	
A6	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO		€ 427.523,52
A7	ONERI SICUREZZA	€ 8.654,02	
	IMPORTO NETTO DI LAVORI		€ 436.177,54
SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	IVA 10% sui lavori RIGENERAZIONE URBANA + SICUREZZA	€ 42.018,01	
B2	IVA 22% su ARREDO URBANO + SICUREZZA	€ 3.519,43	
B3	Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 8.749,69	
B4	Spese tecniche per progettazione, CSP	€ 14.567,33	
B5	Spese tecniche per, D.L., CSE	€ 15.961,80	
B6	Spese tecniche per perizia di variante: esecutivi opere d'arte e PSC	€ 3.534,70	
B7	Relazione Geologica	€ 870,00	
B8	Cassa su Spese tecniche [B4+B5+B6]	€ 1.508,23	
B9	Cassa su spese Geologiche (2%) [B8]	€ 17,40	
B10	IVA (22%) su spese tecniche e cassa [B4+B5+B6+B9]	€ 7.825,85	
B11	IVA (22%) su spese geologiche e cassa [B7+B9]	€ 195,23	
B12	Spese per prove geotecniche	€ 800,00	
B13	IVA spese prove geotecniche	€ 176,00	
B14	Contributo ANAC	€ 35,00	
B15	Indennità per espropri ed occupazione	€ 507,78	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 100.286,45
	IMPORTO TOTALE		€ 536.463,99

di DICHIARARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del DPR 327/2001, la pubblica utilità dell'intervento in oggetto e la contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;

di **DARE ATTO** che l'importo derivante dalla perizia di variante trova copertura economica nel Quadro Economico dell'intervento sul **cap. 2494** del bilancio c.e. con oggetto **“RIGENERAZIONE URBANA VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA _A.3.1 - CAP. E 494”** - codice 10.05-2.02.01.09.012;

di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Katia D'Agostino;

di **DICHIARARE**, successivamente, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 - del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 22-05-2024

Il Responsabile del servizio
F.to D'Agostino Katia

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 24-05-2024

Il Responsabile del servizio
F.to Di Vittorio
Priscilla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to D'Angelo Camillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

Prot. n. **del**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 24-05-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Piccioni Tiziana