



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 366 del 19-06-2023

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 187 DEL 19-06-2023

Oggetto: REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A CINQUE CON ANNESSI SPOGLIATOI IN LOCALITA' CAPOLUOGO_IMPEGNO DI SPESA IMPRESA CIOCI S.R.L a seguito di approvazione di perizia di variante

L'anno duemilaventitre addì diciannove del mese di giugno, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO:

- che con nota acquisita al prot. n. 1045 del 05/02/2019 il Coni – Unità Sport e Periferie - ha comunicato che il Comune di Valle Castellana è beneficiaria di un finanziamento di € 400.000,00 inserito nel nuovo piano pluriennale degli interventi di cui al comma 3, art. 15 del DL n. 185/2015 recante “Misure urgenti per interventi nel territorio”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 23 gennaio 2016 - Fondo “Sport e Periferie”;
- che il Fondo suddetto prevede un finanziamento destinato all’Amministrazione Comunale di Valle Castellana per complessivi Euro 400.000,00 per l’attuazione dell’Intervento di LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMPO DA CALCIO A 5 CON ANNESSI SPOGLIATOI NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA (LOC. CAPOLUOGO);
- che la copertura della spesa sarà garantita per € 400.000,00 con il contributo “Misure urgenti per interventi nel territorio”, convertito con modificazioni alla Legge n. 9 del 23 gennaio 2016 - Fondo “Sport e Periferie” e per € 640,18 con fondi di bilancio del corrente esercizio;
- che con deliberazione di G.C. del Comune di Valle Castellana, n. 38 del 26/06/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione campo da calcio a 5 con annessi spogliatoi - Legge n.9 del 23.01.2016 - Fondo "Sport e Periferie per l’importo complessivo di € 400'640.18;
- che, con Decreto Sindacale Prot. n. 5817 del 29/09/2020 è stato nominato Responsabile del Servizio dell’Area Tecnico – Manutentiva del Comune di Valle Castellana il Geom. Katia

D'Agostino e dunque sostituito il Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori con nota sindacale del 02/11/2020;

- che, sono stati acquisiti i seguenti pareri, autorizzazioni e nulla – osta:
 - Determinazione n. 184 del 09.06.2021 di approvazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) relativa all'intervento in oggetto, conclusiva del procedimento di VInCA ai sensi del DPR 357/97 e ss.mm.ii., trasmessa dal Comune di Valle Castellana con nota del 09.06.2021 all' Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti Della Laga;
 - nulla – osta con parere favorevole emesso dall'Ente Parco Nazionale Gran Sasso e Monti Della Laga, in merito alla valutazione di Incidenza Ambientale (prot.2021/0006103 del 09.06.2021), acquisito al ns protocollo n. 3888 del 10.06.2021, condizionato alle prescrizioni che si intendono ivi riportate;
 - VERIFICA PREVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 25 DEL D.LGS 50/2016 in merito all' intervento di realizzazione campo da calcio a 5 con annessi spogliatoi nel capoluogo del Comune Di Valle Castellana (Te) a firma del dott. Davide Mastroianni acquisita al protocollo dell'Ente prot. N. 2500 del 07/04/2021
 - parere favorevole a condizione rilasciato, ai sensi dell' art. 146 comma 5 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, acquisito al protocollo dell'Ente prot. N. 4363 del 30/06/2021;
- che l'Arch. GUIDO IAMPIERI in data 19/05/2020, con propria nota acquisita al prot. dell'Ente al num. 3073, ha trasmesso all'Amministrazione Comunale di Valle Castellana il progetto definitivo - esecutivo dei lavori relativi all' "Intervento di LAVORI DI REALIZZAZIONE DI CAMPO DA CALCIO A 5 CON ANNESSI SPOGLIATOI NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA (LOC. CAPOLUOGO);
- che con deliberazione di G.C. del Comune di Valle Castellana, n. 38 del 26/06/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione campo da calcio a 5 con annessi spogliatoi - Legge n.9 del 23.01.2016 - Fondo "Sport e Periferie per l'importo complessivo di € 400'640.18;
- che con Determina dell'Area Tecnica n. 277 (R.G. 419) del 09/02/2020 è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno 5 operatori economici, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020 ed ai sensi dell'art. 51, comma 1, lettera a) sub 2.2 della L. 108/2021, per l'intervento "*REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A CINQUE CON ANNESSI SPOGLIATOI IN LOCALITA' CAPOLUOGO*";
- che con determinazione dell'Area Tecnica, **reg. gen. 548 del 15.10.2021**, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CIOCI S.R.L. con sede in Viale Matteo da Canzano n. 2 - p.iva 01529180679 in qualità di (CAPOGRUPPO) del costituendo RAGGRUPPAMENTO con l' IDRAULICA PAGLIARE DI GEN. ESUL. SNC (MANDANTE) con sede in Contrada Stampalone – Cellino Attanasio –p.iva 00531980670, che ha offerto un ribasso percentuale di 3.3630% sull'importo a base d'appalto, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art.1 comma 2 lettera b) della Legge120/2020, per un importo pari ad *Euro 282.002,18 oltre iva di Legge*;
- il contratto stipulato con l'impresa mandataria CIOCI S.R.L. con sede in Viale Matteo da Canzano n. 2 - p.iva 01529180679, **rep. 382 del 26.11.2021** registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Teramo al n. 5118 del 10.12.2021;

RICHIAMATI:

- il verbale di consegna dei lavori in data **09.12.2021**, i successivi verbali di ripresa e sospensione dei lavori ed in ultimo verbale di sospensione del 23.03.2023, acquisito agli atti dell'Ente al prot. 2019 del 23.03.2023, per il perfezionamento della perizia di variante;
- la **Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 08-06-2023** con la quale è stata approvato il progetto definitivo_esecutivo, a seguito dell'acquisizione pareri sopra menzionati, dell'opera di: *“REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 CON ANNESSI SPOGLIATOI IN LOCALITA' CAPOLUOGO”*, redatto dal tecnico incaricato arch. Guido Iampieri dell'importo come da quadro economico di cui sopra e della Delibera di Giunta Comunale n.38 del 26.06.2020;

CONSIDERATO:

- che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è riscontrato che il sottofondo risulta in gran parte avallato e ammalorato, di conseguenza non adatto alla successiva posa del manto in erba sintetica, e si necessita pertanto realizzare un nuovo sottofondo in conglomerato bituminoso non previsto nel progetto originario;
- gli imprevisti riscontrati in fase di esecuzione, che hanno causato la maggiorazione delle lavorazioni aggiuntive di cui sopra, non erano prevedibili così come l'imprevedibile incremento dei prezzi dei materiali che hanno portato di conseguenza a rivedere le differenti lavorazioni;
- che l'accordo sottoscritto tra Sport E Salute e il Comune di Valle Castellana, al punto **5.1** prevede *“l'Ente beneficiario dà atto e riconosce che Sport e Salute risponderà esclusivamente nei limiti della somma di € 400.000,00 (Euro quattrocentomila/00) e che nessuna ulteriore somma potrà essere richiesta a Sport e Salute a qualsiasi titolo in relazione all'Intervento; l'Ente beneficiario, pertanto, si impegna a sostenere gli eventuali maggiori oneri economici - rispetto al valore complessivo di cui sopra - che si rendessero necessari ad assicurare la piena fruibilità dell'Impianto oggetto dell'Intervento, anche in ragione di imprevisti non imputabili all'Ente stesso”*; .

RICHIAMATA la nota del RUP, **prot. 6767 del 07.09.2022**, con la quale ha comunicato ed autorizzato la D.L. a procedere alla perizia di variate, per i motivi sopra espressi;

VISTO il progetto di perizia di variante, trasmesso dal tecnico incaricato arch. Guido Iampieri, ed acquisito agli atti dell'Ente al **prot. 2373 del 07.04.2023**, **la successiva integrazione**, trasmessa a seguito di comunicazione di Sport e Salute, **prot. 2945 del 05.05.2023**, ed in ultimo l'integrazione acquisita al prot. 3842 del 13.06.2023, composta dai seguenti elaborati tecnici:

- A_01_VAR Relazione tecnica illustrativa
- A_02_VAR Elenco Prezzi Unitari
- A_03_VAR Dich. Standard energetici
- A_04_VAR Aggiornamento prezzi
- A_05_VAR Computo Metrico Estimativo opere - variante
- A_06_VAR Computo Metrico attrezzature - variante
- A_07_VAR Computo Metrico Sicurezza - variante
- A_08_VAR Quadro Economico progetto esecutivo
- A_09_VAR Quadro Economico post gara
- A_10_VAR Quadro Economico perizia di variante
- A_12_VAR Cronoprogramma
- A_13_VAR Stima incidenza sicurezza - opere in variante
- A_14_VAR Stima incidenza sicurezza - progetto esecutivo e aggiornamento prezzi
- A_15_VAR Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

A_16_VAR Quadro comparativo sicurezza
 A_17_VAR Quadro comparativo opere
 B_01_VAR Inquadramento territoriale
 B_02_VAR Pianta piano terra
 B_03_VAR Pianta piano copertura
 B_04_VAR Sovrapposizione stato di fatto - stato di progetto
 B_05_VAR Sezioni AA - BB
 B_06_VAR Prospetti - Abaco serramenti esterni ed interni
 B_07_VAR Particolari costruttivi_spgliatoio
 B_08_VAR Particolari costruttivi_campo e aree esterne
 _Rilievo fotografico

VISTO il quadro economico di **VARIANTE** come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE					
REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 CON ANNESSI SPOGLIATOI COMUNE DI VALLE CASTELLANA (TE)			PERIZIA DI VARIANTE		
			importo	96,94%	3,06%
				SPORT E PERIF.	COMUNE
A.1		IMPORTO LAVORI A MISURA E A CORPO	278.430,48 €	277.985,58 €	444,90 €
	A.1.1	OPERE DI PROGETTO E AGGIORNAMENTO PREZZI	291.006,01 €	291.006,01 €	- €
	A.1.2	OPERE IN VARIANTE	9.052,64 €	- €	9.052,64 €
	A.1.3	di cui ONERI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	9.056,12 €	9.056,12 €	- €
A.2		oltre COSTI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)	3.988,44 €	3.988,44 €	- €
A.3		IMPORTO TOTALE LAVORI (A.1.1+A.1.2)	300.058,65 €	291.006,01 €	9.052,64 €
E		RIBASSO D'ASTA 3,363%	10.090,97 €	9.786,53 €	304,44 €
A.4		IMPORTO TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO (A.3-E+A.2+A.1.3)	303.012,24 €	294.264,04 €	8.748,20 €
B.1		IVA SUI LAVORI A BASE D'ASTA E SICUREZZA (10%)	30.301,22 €	29.426,40 €	874,82 €
B.2		LAVORI IN ECONOMIA	- €	- €	- €
B.3		ALLACIAMENTI VARI (LUCE, ACQUA, GAS/METANO)	3.059,86 €	3.042,12 €	17,74 €
B.4		SPESE TECNICHE - COLLAUDO	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
		C.N.P.A.I.A. (4%)	60,00 €	60,00 €	- €
		IVA (22%) SU ONERI C.N.P.A.I.A.	343,20 €	343,20 €	- €
B.5		SPESE TECNICHE - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	7.000,00 €	7.000,00 €	- €
		C.N.P.A.I.A. (4%)	280,00 €	280,00 €	- €
		IVA (22%) SU ONERI C.N.P.A.I.A.	1.601,60 €	1.601,60 €	- €
B.6		SPESE TECNICHE - PROGETTAZIONE ESECUTIVA	17.502,00 €	17.502,00 €	- €
		Tot. Gest.Sep. INPS (4,00%)	- €	- €	- €
		C.N.P.A.I.A. (4,00%)	700,08 €	700,08 €	- €
B.7		SPESE TECNICHE - DIREZIONE LAVORI	16.000,00 €	16.000,00 €	- €
		C.N.P.A.I.A. (4%)	640,00 €	640,00 €	- €
		IVA (22%) SU ONERI C.N.P.A.I.A.	3.660,80 €	661,38 €	2.999,42 €
B.8		INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - ART. 113 D.Lgs 50/2016	4.661,86 €	4.661,86 €	- €

B.9	IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	- €	- €	- €
B.10	PROVE E SONDAGGI	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
	IVA 22%	660,00 €	660,00 €	- €
B.11	ATTREZZATURE E ARREDI (IVA COMPRESA)	18.657,32 €	18.657,32 €	- €
B.12	COMPARTECIPAZIONE AMMINISTRAZIONE COMUNALE	- €	- €	- €
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	109.627,94 €	105.735,96 €	3.891,98 €
A+B	IMPORTO GENERALE	412.640,18 €	400.000,00 €	12.640,18 €
C.1	CONTRIBUTO SPORT E PERIFERIE	400.000,00 €	400.000,00 €	
C.2	CONTRIBUTO AMMINISTRAZIONE COMUNALE	12.640,18 €		12.640,18 €
E TOT	ECONOMIE TOTALI	12.000,00 €	- €	12.000,00 €

CONSIDERATO che, così come previsto al punto 5.1 dell'accordo sottoscritto tra Sport E salute e il Comune di Valle Castellana, per la realizzazione delle opere in variante, nello specifico la sistemazione del sottofondo e per altri costi inseriti a seguito dell'incremento dei prezzi, l'Amministrazione Comunale parteciperà con ulteriori Euro 12.000,00, che aggiunti ai precedenti Euro 640,18, comporteranno una partecipazione complessiva di Euro 12.640,18;

RICHIAMATE:

- la nota trasmessa da Sport e Salute, acquisita agli atti dell'Ente al prot. 3590 del 30.05.2023, con la quale, esaminati gli elaborati di variante, richiede l'atto di approvazione della perizia di variante;
- la relazione del RUP sull'ammissibilità all'approvazione della perizia (ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), acquisita agli atti dell'Ente al protocollo n. 3908 del 13.06.2023;

RILEVATO che la perizia di variante in approvazione comporta maggiori lavori rispetto all'originario contratto di appalto con l'impresa mandataria *CIOCI S.R.L. con sede in Viale Matteo da Canzano n. 2 - p.iva 01529180679*, per un importo maggioritario pari ad **Euro 21.010,06, oltre IVA al 10%**, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto ad **Euro 303.012,24 (al netto del ribasso d'asta) oltre iva al 10%, di cui Euro 13.044,56 per oneri e costi di sicurezza**;

VISTA la **Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 19.06.2023** con la quale: 1) è stata approvata la perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei Lavori, arch. Guido Iampieri, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs 50/2016 avente ad oggetto "REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A 5 CON ANNESSI SPOGLIATOI IN LOCALITA' CAPOLUOGO", costituita dagli elaborati sopra descritti; 2) è stato approvato il quadro economico di **VARIANTE**, al netto del ribasso del 3.3630%, come sopra riportato per un importo complessivo di Euro 412.640,18; 3) è stato dato atto che l'importo in aumento della perizia di variante, è assicurata parte dal quadro economico del progetto appaltato e per Euro 12.000,00 da fondi di bilancio c.e. sul cap. 2436/1 - Realizzazione campo da calcio a 5 con annessi spogliatoi in località Capoluogo – codice di bilancio 06.01-2.05.99.99.999;

VERIFICATA la regolarità contributiva come da DURC protocollo INPS_36396695 del 13.06.2023 oltre alle verifiche riportate nella determinazione di aggiudicazione reg. gen. 548 del 15.10.2021;

Richiamato il CUP è **J91B20000760001**;

Richiamato il CIG **886985865F**;

Richiamato il Decreto Sindacale prot. 5078 del 01.07.2022 di attribuzione di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica – Manutentiva al geom. Katia D'Agostino;

Visti gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti);

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Visto l'Art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020 e l'art. 51, comma 1 , lettera a) sub 2.2 della Legge 108/2021;

Visto il Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Dlgs 33/2013;

Vista la variazione al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 approvato dal C.C. con atto n. 2 in data 17.03.2023, contenente l'opera in oggetto all'interno;

Vista la variazione al Bilancio 2023-2025 approvato con atto del C.C. n. 1 del 17.03.2023;

DETERMINA

che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di **DARE ATTO** che la perizia di variante, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 19.06.2023, comporta maggiori lavori rispetto all'originario contratto di appalto con l'impresa mandataria CIOCI S.R.L. con sede in Viale Matteo da Canzano n. 2 - p.iva 01529180679, per un importo maggioritario pari ad **Euro 21.010,06, oltre IVA al 10% in uno Euro 23.111,07**, che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto ad *Euro 303.012,24 (al netto del ribasso d'asta) oltre iva al 10%, di cui Euro 13.044,56 per oneri e costi di sicurezza*

di **IMPEGNARE** l'importo maggioritario, pari ad **Euro 23.111,07** (comprensivo di Iva al

10%), derivante dalla perizia di variate come di seguito:

- SUBIMPEGNARE l'imp.424/2019 per la somma, derivante dal quadro economico del progetto appaltato, pari ad **Euro 11.111,07** in favore dell'impresa CIOCI S.R.L. in qualità di (CAPOGRUPPO) con sede in Viale Matteo da Canzano n. 2 - p.iva 01529180679 sul **cap. 2436/0** "Fondo Sport e Periferie- Finanziamento Coni", codice bilancio 06.01-2.02.01.09.016;
- IMPEGNARE la somma di **Euro 12.000,00**, da fondi di bilancio c.e. sul **cap. 2436/1** - Realizzazione campo da calcio a 5 con annessi spogliatoi in località Capoluogo – codice di bilancio 06.01-2.05.99.99.999, in favore dell'impresa CIOCI S.R.L. in qualità di (CAPOGRUPPO) con sede in Viale Matteo da Canzano n. 2 - p.iva 01529180679

di **DARE ATTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il geom. Katia D'Agostino;

di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

- viene accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento medesimo da parte del responsabile del servizio;
- il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che, costituendone parte integrante, ne assicura l'esecutività;

di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 "amministrazione trasparente";

di **TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.

Impegno N. 166 del 25-07-2023 a Competenza CIG	
5° livello 06.01-2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.	
Capitolo 2436 / Articolo 1 Realizzazione campo da calcio a 5 con annessi spogliatoi in località Capoluogo (ALIENAZIONE TERRENI CAP. E 524/0)	
Causale	REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A CINQUE CON ANNESSI SPOGLIATOI IN LOCALITA' CAPOLUOGO IMPEGNO DI SPESA IMPRESA CIOCI S.R.L a seguito di approvazione di perizia di variante
Importo 2023	Euro 12.000,00
Beneficiario	2103 CIOCI SRL

Sub impegno N. 424/ 6 del 23-06-2023 a Residuo 2019 CIG	
5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi	
Capitolo 2436 / Articolo FONDO SPORT E PERIFERIE - FINANZIAMENTO CONI (VEDI CAP 436)	
Causale	REALIZZAZIONE CAMPO DA CALCIO A CINQUE CON ANNESSI SPOGLIATOI IN LOCALITA' CAPOLUOGO_ IMPEGNO DI SPESA IMPRESA CIOCI S.R.L a seguito di approvazione di perizia di variante
Importo 2023	Euro 11.111,07

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 25-07-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni