



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 439 del 24-07-2026

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 234 DEL 24-07-2026

Oggetto: POR FESR Abruzzo 2014-2020. Asse IX- Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico a sostegno della ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DELLA COSTA - INTERVENTO NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA (LOC. MACCHIA DA SOLE)_impegno di spesa derivante dalla perizia di variante

L'anno duemilaventisei addì ventiquattro del mese di luglio, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 511 del 23.07.2018 recante “POR FESR 2014-2020 – Asse prioritario IX Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) Obiettivo Specifico 5.1 Azione 5.1.1. – Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico;

Dati atto che nel programma sopra citato è ricompreso l’intervento di consolidamento nel territorio comunale di Valle Castellana (TE), intervento di consolidamento località Macchia da Sole, finanziato per complessivi Euro 2.200.000,00;

Visto che:

- con determinazione della Regione Abruzzo n. DPE013/16 del 06/09/2018 è stato finanziato il comune di Valle Castellana per l’intervento ubicato nella fraz. Macchia da Sole per un importo complessivo dell’opera di € 2.200.000,00 “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU’ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DELLA COSTA - (LOCALITA’ MACCHIA DA SOLE)”;

- con determinazione dell'Area Tecnica, a firma del Responsabile del Servizio geom. Fausto Chiavetta, reg. gen. n. 300 del 11.06.2019, è stato incaricato l'Ing. Maurizio De Vincenzi (██████████), p.iva 00347180945, c.f. ██████████, per la progettazione definitiva _esecutiva, direzione dei lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito ai lavori di "INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA finanziato dal POR- FESR ABRUZZO 2014-2020 – ASSE IX – AZIONE 5.1.1 – DGR N. 511 DEL 23/07/2018 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L'AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU' ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DELLA COSTA";
- il progetto Definitivo/Esecutivo dell'opera "POR FESR Abruzzo 2014-2020. Asse IX- Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico a sostegno della ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DELLA COSTA – INTERVENTO NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA (LOC. MACCHIA DA SOLE)", rimesso dall'Ing. Maurizio De Vincenzi ammonta per un importo complessivo di € 2.200.000,00 come da documentazione tecnica depositati agli atti d'ufficio al prot. n. 296 del 14/01/2021;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 15.01.2021 è stato approvato il progetto definitivo _esecutivo sopra descritto;
- a seguito di approvazione del progetto definitivo/esecutivo, lo stesso è stato trasmesso al C.R.T.A. – Comitato Regionale Tecnico Amministrativo ai sensi della L.R. n. 40/2011, come da nota prot. 387 del 15/01/2021 per l'acquisizione del parere di competenza;
- è stato acquisto il parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI n. 1 del 28/01/2021 rilasciato dal suddetto Comitato in data 28/01/2021 ed acquisito agli atti di questo Ente al prot. 712 del 29/01/2021, il quale dopo aver esaminato gli allegati trasmessi ha espresso delle prescrizioni da rispettare prima delle procedure di appalto;
- il progettista incaricato, Ing. Maurizio De Vincenzi, ha trasmesso gli elaborati rimodulati in funzione delle prescrizioni contenute nel parere di cui sopra, sostituendo le seguenti tavole: QUADRO ECONOMICO; ELENCO PREZZI UNITARI ED ANALISI DEI PREZZI; CAPIOLATO SPECIALE D'APPALTO; SCHEMA DI CONTRATTO; STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 05/02/2021 è stata approvata la rimodulazione del quadro economico e gli elaborati in sostituzione a seguito del parere con prescrizioni del C.R.T.A. ai sensi della L. n. 40/2011;
- con determinazione dell'Area Tecnica, reg. gen. 172 del 02.04.2021, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa F.LLI PERSIA (██████████) - P.IVA 01496220672, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art.1 comma 2 lettera b) della Legge 120/2020, per un importo pari ad Euro 1.472.761,95 oltre iva di Legge;
- è stato stipulato il contratto con l'impresa F.LLI PERSIA con sede nella Frazione Tottea – 64043 – Crognaleto (TE) - P.IVA 01496220672, rep. 372 del 29.05.2021 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Teramo al n. 2627 del 18.06.2021;
- con verbale di consegna dei lavori in data 09.08.2021, acquisito agli atti dell'Ente al prot. 6064 del 14.09.2021;

Richiamato il quadro economico post gara, approvato con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 322 del 15.09.2021;

Considerato:

- che nel corso dell'esecuzione dei lavori, nel sito di realizzazione dell'opera, è stata rilevata un'evoluzione dell'assetto geomorfologico locale ed una progressione delle dinamiche gravitative, tale da richiedere un approfondimento del quadro geognostico conoscitivo sulla base di un programma di indagini integrative, che ha comportato la sospensione dei lavori, intervenuta con verbale prot. n. 7716 del 12.11.2021 a firma del direttore dei lavori, dell'Impresa appaltatrice, del Responsabile Unico del Procedimento e del Supporto al Responsabile Unico del Procedimento;

- che le predette indagini integrative sono state affidate, con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. n. 37 del 19.01.2022, a firma della sottoscritta Dott.ssa Katia D'Agostino, alla Geocontrol Lavori Speciali S.r.l.;
- che la Geocontrol Lavori Speciali S.r.l. con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 1834 del 04.03.2022 ha trasmesso al Comune di Valle Castellana le indagini integrative ad essa commissionate;
- che con atto di risoluzione consensuale prot. 5674 del 26.07.2022, in esecuzione della propria determinazione reg. gen. 441 del 26.07.2022, tra il Comune di Valle Castellana ed il progettista incaricato Ing. Maurizio De Vincenzi, è stato risolto, consensualmente ed in via transattiva, tutti i vincoli contrattuali tra loro esistenti ed ancora in essere, consistenti, specificamente, nell'esecuzione delle prestazioni residue di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione rispetto a quelle affidate con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. n. 300 del 11.06.2019;
- che con determinazione dell'Area Tecnica, reg. gen. 501 del 24.04.2022, è stato incaricato l'Ing. MODESTI RAFFELE [REDACTED], iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 735, con [REDACTED] per la *DIREZIONE DEI LAVORI E CSE in merito ai lavori in oggetto, compresa la redazione della perizia di variante a seguito delle ulteriori indagini integrative rimesse dalla ditta incaricata;*
- con verbale di sospensione dei lavori, per i motivi sopra riportati, acquisito agli atti dell'Ente al protocollo n. 7716 del 12.11.2021, gli stessi sono stati sospesi;

Ravvisato che nell'ambito dell'esecuzione de lavori si è constatata un'evoluzione dell'assetto morfologico locale ed una progressione delle dinamiche gravitative, tali da richiedere un approfondimento del quadro geognostici conoscitive sulla base di un programma di indagine integrative, che hanno portato alla sospensione dei lavori di cui sopra;

Richiamata la nota del RUP del 02.11.2021 prot. 7462 con la quale è stata comunicata la necessita di valutare una perizia di variate a causa di quanto sopra esposto;

Considerato che a seguito di tali indagini è stato riscontrato che lo strato superficiale di rocce frantumate ha dei spessori variabili più limitati che comportano, per una migliore efficacia dell'intervento di mitigazione, una modifica agli interventi previsti;

Visto il progetto di perizia di variante, trasmesso dal tecnico incaricato ing. Raffaele Modesti, ed acquisito agli atti dell'Ente al **prot. 120 del 10.01.2023**,

Visto il parere autorizzativo alla perizia di variante ex art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'intervento in oggetto, rilasciato dal DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, Servizio Difesa del Suolo – DPE013 Via Salaria Antica Est – 67100, L'AQUILA (AQ), acquisito agli atti dell'Ente al prot. 2482 del 13.04.2023;

Visto che la perizia di variante, completo del nuovo quadro economico, per i lavroi di INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DELLA COSTA – INTERVENTO NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA (LOC. MACCHIA DA SOLE) è stata approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 27.06.2023;

Vista la sucecssiva Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 06.11.2024dove è stato approvato il piano particellare di variante definitivo, con il seguente quadroe conocmico:

QUADRO ECONOMICO			
(Art. n. 18 del D.P.R. n. 207 del 06/10/2010 e c.m.l.)			
LAVORI:			
A.)	Importo lavori lordi da computo metrico	€ 1 874 715,79	
A.0)	Importo lavori lordi onnicomprensivi di sicurezza	€ 1 762 273,74	
A.1)	LAVORI A MISURA (al netto del ribasso d'asta del 9,23%)	€ 1 520 139,52	
A.2)	ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 87 557,95	
A.3)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DEGLI ONERI DI SICUREZZA DI CONTRATTO (A.1+A.2)	€ 1 607 697,47	
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:			
1)	Rilevi accertamenti ed indagini	€ 83 464,78	
a)	Indagini geognostiche	€ 31 100,08	
b)	Rilevi celerimetrici (compreso oneri previdenziali)	€ 22 880,00	
c)	Indagini aggiuntive 1 geocontrollo	€ 13 000,00	
d)	Indagini aggiuntive 2 geombria	€ 1 343,07	
e)	IVA su rilievi ed indagini (22% di a+b+c+d)	€ 15 051,03	
2)	Imprevisti ed interferenze	€ 11 353,65	
a)	Imprevisti	€ 9 300,27	
b)	I.V.A. su imprevisti (22% di a)	€ 2 047,38	
3)	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi (Occupazioni temporanee e definitive durante l'esecuzione dei lavori compreso procedure espropriative)	€ 25 079,23	
4)	Spese per attività di consulenza e di supporto	€ 20 930,45	
a)	Supporto tecnico al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, della DL e del CSE e per la programmazione e progettazione dell'appalto	€ 11 427,85	
b)	Verifica del progetto esecutivo	€ 0,00	
c)	Spese istruttorie del Comitato Tecnico Amministrativo prog. Approvato	€ 3 215,30	
d)	Spese istruttorie del Comitato Tecnico Amministrativo variante	€ 3 215,30	
e)	Oneri previdenziali Inarcassa (4% di a-b)	€ 457,11	
f)	I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a-b-c-d)	€ 2 014,00	
5)	Spese tecniche relative ai servizi tecnici di progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 176 109,44	
a)	Spese per servizi tecnici professionali	€ 138 800,00	
a1)	Spese tecniche aggiuntive	€ 0,00	
b)	Oneri previdenziali Inarcassa (4% di a)	€ 5 552,00	
c)	I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a-b)	€ 31 757,44	
6)	Spese servizi tecnici di geologia applicata	€ 48 809,71	
a)	Studio e relazione geologica	€ 39 223,40	
b)	Oneri previdenziali E.P.A.P. (2% di a)	€ 784,47	
c)	I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a-b)	€ 8 801,75	
7)	Spese per servizi tecnici di archeologia e valutazione di Incidenza ambientale	€ 17 229,53	
a)	Studio di Incidenza ambientale prog. Approvato	€ 0 285,32	
a1)	Studio di Incidenza ambientale Variante	€ 0 285,32	
b)	Studio e relazione archeologia	€ 1 220,35	
c)	Oneri previdenziali Inarcassa (4% di a)	€ 551,04	
d)	I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a-b-c)	€ 2 880,00	
8)	Spese per servizi tecnici di collaudo	€ 16 819,75	
a)	Collaudo tecnico - amministrativo in corso d'opera	€ 13 250,42	
b)	Oneri previdenziali Inarcassa (4% di a)	€ 530,20	
c)	I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a-b)	€ 3 033,07	
9)	Fondo ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (1,8% di euro 1.820.388,86)	€ 25 926,38	
10)	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	
11)	Spese per pubblicità e gara	€ 0,00	
12)	I.V.A. su lavori (10% di A.1)	€ 152 013,95	
13)	I.V.A. su oneri di sicurezza (10% di A.2)	€ 8 755,80	
14)	Economie derivanti dall'affidamento dei lavori ed altro	€ 5 809,87	
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (somma da 1 a 14)	€ 592 302,52	
C)	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.3-B)	€ 2 200 000,00	

Considerato che si necessita impegnare la somma dervante dalla suddetta perizia di variante nei confronti della ditta F.LLI PERSIA con [REDACTED] - P.IVA 01496220672, per un importo pari ad **Euro 134.935,52, oltre IVA al 10%, per un totale di Euro 148.429,08;**

Accertata la regolarità della suddetta impresa come risulta dal documento D.U.R.C. protocollo INPS_51214366 con scadenza al 16.10.2026 e dalle verifiche effettuate e richiamate nella determinazione di aggiudicazione;

Richiamati:

- il CIG (Codice Identificativo Gare) **8625268452;**
- il CUP (Codice Unico Progetto) **J95B18000790002;**

Richiamato il Decreto Sindacale n. 8808 del 31.12.2026 di nomina della Dott.ssa Katia D'Agostino Responsabile del Servizio Tecnico;

Visti gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Verificata la compatibilità del procedimento in oggetto rispetto alle disposizioni del P.T.P.C. vigente;

Verificata l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti);

Vista la L. 120/2020 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
VISTA la L.

Visto il Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Dlgs 33/2013;

Visto il Bilancio Corrente esercizio;

DETERMINA

la presente narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

di sub impegnare l'imp. 407/2019 per la somma di **Euro 148.429,08 (compreso iva al 10%)**, derivante dalla suddetta perizia di variante, sul cap. 2688 del bilancio c.e. con oggetto "DISSESTO IDREOLOGICO FRAZ. NE MACCHIA DA SOLE (CAP. E 590/1) - codice 08.01-2.02.01.09.014", in favore della F.LLI PERSIA – p.iva 01496220672;

di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di VALLE CASTELLANA, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

- viene accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento medesimo da parte del responsabile del servizio;
- il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che, costituendone parte integrante, ne assicura l'esecutività;

di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.

di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 "Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"

Sub impegno N. 407/ 11 del 30-07-2026 a Residuo 2019 CIG 8625268452	
5° livello 08.01-2.02.01.09.014 Opere per la sistemazione del suolo	
Capitolo 2688 / Articolo DISSESTO IDREOLOGICO FRAZ. NE MACCHIA DA SOLE (CAP. E 590/1)	
Causale	POR FESR Abruzzo 2014-2020. Asse IX- Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico a sostegno della ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TER
Importo 2026	Euro 148.429,08
Beneficiario	1795 F.Ili PERSIA S.r.l.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 30-07-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni