



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 414 del 02-07-2024

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 210 DEL 02-07-2024

Oggetto: RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE nelle varie frazioni finanziato ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021_IMPEGNO, derivante dalla perizia divariante, a favore della ditta . PROCACCIA COSTRUZIONI SRL

L'anno duemilaventiquattro addì due del mese di luglio, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO:

- che i territori delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;
- che il Comune di Valle Castellana è stato colpito dagli eventi sismici del 24.08.2016 e successivi oltre alle nevicate del Gennaio 2017;
- che a seguito dell' Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021 avente ad oggetto *“Disciplina sulla concessione di contributi per gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nel gennaio 2017, ulteriori disposizioni relative alla sovrapposizione tra sisma 2009 e 2016, e disposizioni relative agli immobili di interesse culturale e paesaggistico di cui all'ordinanza n. 116/2021”*, il Comune di Valle Castellana ha presentato mediante portale interventi in merito a Piano Opere Pubbliche”;
- che con nota del 23.12.2021, il Vicecommissario di Governo per la Ricostruzione Post Sisma 2016, acquisita agli atti dell'Ente al Protocollo 8870 del 24.12.2021, ha comunicato al Comune di Valle Castellana gli interventi ammessi di cui il seguente: *“LAVORI di RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE nelle varie frazioni” per un importo complessivo (da quadro economico) di Euro 559.993,94;*

VISTO:

- che con Determinazione dell'Area Tecnica, reg. gen. n. 286 del 29-04-2022, è stata affidata la progettazione definitiva_esecutiva, D.L. e Coordinamento della Sicurezza al **geom. PIERLUIGI RASTELLI** nata a Teramo (TE) il 25.11.1970, c.f. STPLG70S25L103X -

P.IVA 01980150674, con studio tecnico in Viale Francesco Crispi n. 27, del Comune di Teramo (TE), iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Teramo al n. 1702;

- che il professionista incaricato geom. Pierluigi Rastelli, con nota acquisita agli atti dell'Ente al **prot. 3660 del 10.05.2022 e la sostituzione degli allegati, a seguito del nuovo prezziario, acquisiti agli atti dell'Ente al prot. 7201 del 21.09.2022**, ha trasmesso all'Amministrazione Comunale di Valle Castellana il progetto definitivo - esecutivo dei lavori relativi al "*LAVORI di RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE nelle varie frazioni finanziato ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021*", composto dai seguenti elaborati:

RELAZIONE TECNICA

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

RILIEVO FOTOGRAFICO

PLANIMETRIA GENERALE DEGLI INTERVENTI

PLANIMETRIA INTERVENTO 1

PLANIMETRIA INTERVENTO 2

PLANIMETRIA INTERVENTO 3

PLANIMETRIA INTERVENTO 4

PLANIMETRIA INTERVENTO 5

ELENCO PREZZI UNITARI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SOMMARIO DELLE QUANTITA'

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

QUADRO ECONOMICO

CSA

SCHEMA DI CONTRATTO

CROPROGRAMMA

LAYOUT DI CANTIERE

STIMA DEI COSTO DI SICUREZZA

- che il suddetto progetto definitivo-esecutivo è stato validato, come verbale **prot. 7285 del 23.09.2022**, dal Responsabile del Procedimento a seguito di rapporto di verifica ed approvato con **Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 24/09/2022**;
- che il quadro economico allegato al progetto definitivo/esecutivo;
- che con **determinazione dell'Area Tecnica n. 436 (R.G. 783) del 27.12.2022** è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno 5 operatori economici (ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. B) delle Legge 120/2020, successiva L. 108/2021 ed ai sensi dell'art. 63 c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per l'intervento di "*RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE nelle varie frazioni finanziato ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021*";

VISTO:

- la **Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 24.09.2022**, con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo per l'opera di "*RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE nelle varie frazioni finanziato dall' Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021*", a seguito di verifica e validazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'importo complessivo da quadro economico di Euro 560.103,00;
- la **Determinazione dell'Area Tecnica n. 436 (R.G. 783) del 27.12.2022** con la quale è stata indetta procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno 5 operatori economici (ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. B) delle Legge 120/2020, successiva L. 108/2021 ed ai sensi dell'art. 63 c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per l'intervento di

“RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE nelle varie frazioni finanziato ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021”;

- la **Determinazione dell’Area Tecnica**, a firma della Dott.ssa Katia D’Agostino, **reg. gen. 272 del 26.04.2023**, con la quale sono stati aggiudicati i lavori all’operatore economico **PROCACCIA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Nazionale n. 159 – 64039 – Penna Sant’Andrea (TE) – p.iva 01770980678** che ha offerto un ribasso percentuale di **0.66%** sull’importo a base d’appalto, per un importo complessivo di **Euro 457.019,34 di cui 8.385,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto ed accettato, oltre IVA nella misura di legge pari al 10 % di Euro 45.701,93 per complessivi Euro 502.721,27**;

RICHIAMATI il verbale di consegna dei lavori del 04.07.2023, agli atti dell’Ente, ed il relativo contratto sottoscritto;

VISTO che il Direttore dei lavori geom. Pieruligi Rastelli, ha consegnato **lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 10.08.2023** controfirmata dalla ditta senza riserve, il registro della contabilità lavori, il libretto delle misure ed il certificato di pagamento n. 1, dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di **Euro 328.829,23 a detrarre gli oneri della sicurezza pari ad Euro 1.17150 in uno Euro 327.185,00, oltre iva al 10 % di Euro 32.718,50 per un totale complessivo di Euro 359.903,50**;

RICHIAMATA la determinazione dell’Area Tecnica **reg. gen. 540 del 04.10.2023**, a firma del Responsabile del Servizio Dott.ssa Katia D’Agostino, con la quale è stata approvato il **1° SAL** (Stato Avanzamento Lavori) per i lavori di “**RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE nelle varie frazioni finanziato ai sensi dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021**”, per un importo pari ad **Euro 328.829,23 a detrarre gli oneri della sicurezza pari ad Euro 1.17150 in uno Euro 327.185,00, oltre iva al 10 % di Euro 32.718,50 per un totale complessivo di Euro 359.903,50**;

RICHIAMATE le determinazioni dell’Area Tecnica **reg. gen. 558 del 11.10.2023 e reg. gen. 176 del 12.03.2024** con la quale è stata prima liquidata in acconto e poi a saldo la **fattura n. 20/23 del 21.09.2023** assunta al protocollo dell’Ente in data 21.09.2023 al n. 5961, dell’importo complessivo di **Euro 327.185,00 oltre iva al 10% par ad Euro 32.718,50 per un totale di Euro 359.903,50**, rimessa per la liquidazione del 1° SAL, dall’impresa. **PROCACCIA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Nazionale n. 159 – 64039 – Penna Sant’Andrea (TE) – p.iva 01770980678**;

RAVVISATO:

- che durante l’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di redigere una perizia di variante in quanto, a seguito delle eccezionali precipitazioni atmosferiche verificatesi nel primo semestre dell’anno in corso, la maggior parte delle strade oggetto di intervento sono state ulteriormente danneggiate portando la necessita di variare gli interventi e le lavorazioni previste. Quanto esposto ha portato ad una valutazione di una perizia di variante come comunicato dal RUP nell’incontro del **29.09.2023**;
- che la variante ha comportato un aumento delle somme delle lavorazioni e delle voci del quadro economico e pertanto l’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso, parte da utilizzare per i lavori e parte da utilizzare per adeguamento delle voci di quadro economico a seguito di variante;
- il **verbale di sospensione dei lavori del 10.08.2023** per la rimodulazione del progetto;

VISTO il progetto di perizia di variante, trasmesso dal tecnico incaricato geom. Pierluigi Rastelli, ed acquisito agli atti dell’Ente al **prot. 6371 del 07.10.2023**, composta dalla seguente documentazione:

- **RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE**;
- **QUADRO ECONOMICO**;

- QUADRO ECONOMICO DI RAFFREONTO;
- COMPUTO METRICO;
- INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
- ATTO DI SOTTOMISSIONE;
- Tavole grafiche variate: 2.1 CORONELLE, 2.2 VALLE CASTELLANA, 2.3 OLMETO, 2.4 SETTECERRI, 2.5 VALLENQUINA;

VISTO il *nulla osta a condizione all'adozione della perizia di variante*, acquisita agli atti dell'Ente al **prot. 1210 del 16.02.2024**, trasmesso dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione Sisma 2016, con contestuale richiesta di rimodulazione del quadro economico di variante in quanto l'importo di variante supera di Euro 109,06 l'importo approvato;

VISTO che il tecnico incaricato, geom. Pierluigi Rastelli, ha inoltrato la documentazione rettificata ed adeguata alle prescrizioni dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, e nello specifico la relazione tecnica di variante e il quadro economico rimodulato all'importo approvato, agli atti dell'Ente al **prot. 1845 del 12.03.2024**;

VISTA la **Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 19.04.2024** con la quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori di RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE nelle varie frazioni finanziato dall' Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021;

CONSIDERATO che si necessita impegnare la somma derivante dalla perizia di variante in favore della ditta **PROCACCIA COSTRUZIONI SRL** con sede in Via Nazionale n. 159 – 64039 – Penna Sant' Andrea (TE) – p.iva 01770980678, per un importo totale di **Euro 4.170,47**;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta PROCACCIA COSTRUZIONI SRL come da DURC rilasciato con protocollo **INAIL_43798512** e **scadenza al 17.09.2024**;

Richiamato il CUP **J97H22000890001**;

Richiamato il CIG **95722717EA**;

Richiamato il Decreto Sindacale prot. 20 del 04.01.2022 è stato nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico – Manutentiva del Comune di Valle Castellana la dott.ssa Katia D'Agostino;

Visti gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il Decreto Sindacale prot. 20 del 04.01.2022 è stato nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico – Manutentiva del Comune di Valle Castellana la dott.ssa Katia D'Agostino;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti) in particolare l'art. 32;

Vista la Legge n. 120 del 2020 e la successiva Legge 108/2021;

Visto il Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

Vista la variazione al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e DUP approvato dal C.C. con atto n. 1 in data 18.02.2022 all'interno del quale è prevista l'opera in oggetto;

Vista la variazione del al Bilancio 2022-2024 approvato con atto del C.C. n. 2 del 18.02.2022;

DETERMINA

che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di **SUB IMPEGNARE l'imp. 450/2022** per una somma pari ad **Euro 4.170,47** a favore dell'Impresa PROCACCIA COSTRUZIONI SRL con sede in Via Nazionale n. 159 – 64039 – Penna Sant'Andrea (TE) – p.iva 01770980678 sul **cap. n. 2497/0** del bilancio c.e. con oggetto “RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE (CRATERE SISMICO ORD 120/2021)” - cod. mecc. 10.05-2.02.01.09.012;

di **DARE ATTO** ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa KATIA D'AGOSTINO;

di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

- viene accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento medesimo da parte del responsabile del servizio;
- il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che, costituendone parte integrante, ne assicura l'esecutività;

di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 “amministrazione trasparente”;

di **TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.

Sub impegno N. 450/ 2 del 02-07-2024 a Residuo 2022 CIG 95722717EA	
5° livello 10.05-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 2497 / Articolo RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE (CRATERE SISMICO ORD 120/2021) - CAP.E 497	
Causale	RIPRISTINO E RIPARAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE nelle varie frazioni_ finanziato ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 120 del 13.08.2021_IMPEGNO, derivante dalla perizia divariante, a favore della ditta . PROCACCIA COSTRUZIO
Importo 2024	Euro 4.170,47
Beneficiario	2327 PROCACCIA COSTRUZIONI SRL

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 02-07-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni