



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 548 del 16-09-2026

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 297 DEL 16-09-2026

Oggetto: CUP J97H21037220001 _MIGLIORAMENTO STRADE DELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA - PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 - MISURA A4.5 _APPROVAZIONE RELAZIONE ACCLARANTE

L'anno duemilaventisei addì sedici del mese di settembre, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

Premesso che:

- ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 6 del 30.12.2021 recante "l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub – misura A4 - Infrastrutture e mobilità" – Linea di intervento 5 intitolata " Investimenti sulla rete stradale comunale", è stata assegnato un contributo al Comune di Valle Castellana, di seguito riepilogata: Misura A – Sub Misura A4 – Linea di intervento A4.5 per il miglioramento delle strade nelle varie frazioni per un importo complessivo pari ad Euro 160.000;
- per la realizzazione dell'opera sopra menzionata, devono essere rispettati i tempi dettati nei tempi dettati dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione;
- con Determinazione dell'Area Tecnica, reg. gen. 55 del 26.01.2022, è stata affidata la progettazione definitiva _esecutiva, D.L. e Coordinamento della Sicurezza alla R.T.P. formato dai seguenti professionisti: Capogruppo mandatario: Arch. Matteo Di Mattia nato a Giulianova (TE) il 05.09.1990, residente a Mosciano Sant'Angelo in Via Maggi n. 13, c.f. DMTMTT90P05E058O – p.iva 02107790673, iscritto all'Albo degli architetti di Teramo al n. 1025; Componente mandante: geom. Marco Di Nicola, nato a Teramo (TE) il 31.10.1986, C.F. DLALSN82P30A488P, residente in Via Aldo Moro n. 26 del Comune di Torricella Sicura (TE), c.f. DNCMRC86R30L103Y – p.iva 01977920675, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Teramo al n. 1492;
- cil tecnico incaricato, Arch. Matteo Di Mattia, ha predisposto il progetto Definitivo/Esecutivo dell'opera "MIGLIORAMENTO STRADE DELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA – PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 – MISURA A4.5", per l'importo complessivo di Euro 159.822,75

- completo dei seguenti documenti tecnici depositati agli atti d'ufficio al prot. n. 1371 del 22.02.2022;
- il suddetto progetto Definitivo/Esecutivo dell'opera “MIGLIORAMENTO STRADE DELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA – PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 – MISURA A4.5 è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 25.02.2022;
 - nota acquisita agli atti dell'Ente al prot. 5718 del 27.07.2022, il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016, ha richiesto approfondimento aggiuntivi sul progetto in oggetto per la misura A4.5;
 - tali approfondimenti hanno comportato una rimodulazione del progetto definitivo_esecutivo e pertanto il tecnico incaricato, Arch. Matteo Di Mattia, ha inoltrato il progetto Definitivo/Esecutivo rimodulato dell'opera “MIGLIORAMENTO STRADE DELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA – PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 – MISURA A4.5”, per l'importo complessivo di Euro 159.999,89 completo dei documenti tecnici depositati agli atti d'ufficio al prot. n. 6470 del 27.08.2022;
 - con deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 02.09.2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo rimodulato per l'intervento di “MIGLIORAMENTO STRADE DELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA – PROGRAMMA UNITARIO DI INTERVENTO PER LE AREE DEL TERREMOTO 2009 E 2016 – MISURA A4.5”, in rapporto alla conformità della normativa vigente, è stato validato ai sensi dell' art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento, (verbale prot. 6584 del 01.09.2022), dopo verifica redatta dalla Dott.ssa Katia D'Agostino in qualità di RUP ed in forza all'Ufficio Tecnico del Comune di Valle Castellana con verbale di verifica prot. 6583 del 01.09.2022;
 - con determinazione dell'Area Tecnica, reg. gen. 613 del 17.10.2022 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta IN.CO.BIT. SUD SRL con sede in S.P. del Vallone km 7+500 – Aspio Montesicuro snc – 60131 – Ancona (AN) che ha offerto un ribasso del 1.24%, come risultante dall'offerta acquisita tramite piattaforma telematica TUTTO GARE – COMUNE DI VALLE CASTELLANA all'indirizzo <https://comunevallecastellana.tuttogare.it/> al prot. n. 3250389 (assegnato dal sistema) del 19.09.2022, e quindi un importo di Euro 128.949,29 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 4.032,85 per un totale di Euro 132.982,14 oltre IVA al 10%;
 - con verbale prot. 8463 del 08.11.2022 sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza con inizio al 05.11.2022 fissando come data di ultimazione lavori a 270 giorni naturali consecutivi e pertanto al 02.08.2023;
 - in data 08.11.2022 è stato stipulato il contratto con la sopra richiamata ditta mediante con scrittura privata rep. 388 del 08.11.2022 per l'importo pari ad Euro 128.949,29 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 4.032,85 per un totale di Euro 132.982,14 oltre IVA al 10%;
 - con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. 663 del 12.11.2022, a firma del Responsabile del Servizio Dott.ssa Katia D'Agostino, è stato autorizzato il subappalto alla ditta ADRIATICA BITUMI SPA con sede in Via della Fortezza n. 15 – Ascoli Piceno (AP) – p.iva 00101330447 per un importo pari ad Euro 39.758,00 compresi di Euro 1.158,00 di sicurezza oltre iva;

Visto il Conto Finale presentato dal D.L. Arch. Matteo Di Mattia, acquisito agli atti dell'Ente in data 27.01.2023 al prot. n. 589 del 27.01.2023 con data ultimazione lavori al 05.12.2022 e lo stato finale dei lavori controfirmata dalla ditta senza riserve, il libretto delle misure, il registro di contabilità, libretto delle misure, certificato di pagamento, certificato di ultimazione lavori, dichiarazione del progettista e il certificato di regolare esecuzione con allegata relazione e dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di **Euro 128.949,29 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 4.032,85 per un totale di Euro 132.982,14 oltre IVA al 10%;**

Considerato che lo stato finale, CRE e relazione sul conto finale sono stati approvati con Determinazione dell'Area Tecnica, a firma della Dott.ssa Katia D'Agostino, reg. gen. 183 del 22.03.2023;

Richiamato il quadro economico FINALE dei lavori effettivamente eseguiti e delle spese effettivamente liquidate e da liquidare è il seguente:

	DESCRIZIONE	IMPORTO PROGETTO di VARIANTE APPROVATO	QUADRO FINALE
A) LAVORI			
A1)	Lavori a misura (soggetti a ribasso))	€ 130.568,34	€ 128.949,29 (al netto del ribasso)
A2)	Oneri della Sicurezza	€ 4.032,85	€ 4.032,85
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A) (compreso di sicurezza)	€ 134.601,19	
	Totale realizzati al netto del ribasso)		€ 132.982,14
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1)	Spese Tecniche (Progettazione +DL)	€ 6.806,66	€ 6.806,66
B2)	Spese Tecniche (CSP+CSE)	€ 2.397,75	€ 2.397,75
B3)	Incentivi	€ 2.342,02	€ 0,00
B4)	CNPAIA su B1)	4%	€ 272,27
B5)	CNPAIA su B2)	5%	€ 119,89
B6)	Iva su B1) - B2) – B4) e B5)	22%	Esente
B7)	Iva su Lavori	10%	€ 13.460,11
B8)	Economie di gara (ribasso)		- € 1.619,05
B9)	Economie derivanti dalle somme a disposizione		- € 2.503,92
	TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE (B)	€ 25.398,70	€ 22.894,78
	Somme non utilizzate (ribasso ed economie)		€ 4.122,97
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	€ 159.999,89	€ 159.999,89

Visto che per l'intervento in oggetto eseguito e da liquidare è stato concesso un finanziamento di Euro 160.000,00 ai sensi dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 6 del 30.12.2021 recante "l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub – misura A4 - Infrastrutture e mobilità" – Linea di intervento 5 intitolata " Investimenti sulla rete stradale comunale": Misura A – Sub Misura A4 – Linea di intervento A4.5 per il miglioramento delle strade nelle varie frazioni;

Vista la Relazione economica acclarante i rapporti economici tra il Comune di Valle Castellana e Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, dalla quale si evince che i lavori sono stati realizzati per una spesa effettiva di Euro 132.982,14 oltre alle somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad Euro 22.894,78 per un totale di Euro 155.876,92 e pertanto

un discostamento totale a fronte del finanziamento concesso **pari ad € - 4.123,08 a favore della Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016;**

Ritenuto di dover approvare la suddetta Relazione economica acclarante i rapporti economici tra il Comune di VALLE CASTELLANA e la Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016;

Richiamato il CUP J97H21037220001;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023;

Visto il Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto il bilancio c.e.;

DETERMINA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

di APPROVARE la relazione economica acclarante i rapporti economici tra il Comune di Valle Castellana e Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016, dalla quale si evince che i lavori sono stati realizzati per una spesa effettiva di Euro 132.982,14 oltre alle somme a disposizione dell'Amministrazione pari ad Euro 22.894,78 per un totale di Euro 155.876,92 e pertanto un discostamento totale a fronte del finanziamento concesso **pari ad € - 4.123,08 a favore della Struttura del Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016;**

di TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio Speciale Ricostruzione post sisma 2016;

di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del Dlgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 18-09-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni