

## ATTO DI SOTTOMISSIONE

**Regione** ABRUZZO

**Provincia di** TERAMO

**Comune di** VALLE CASTELLANA

**Stazione appaltante** COMUNE DI VALLE CASTELLANA

**Lavori di:** SOMMA URGENZA PER DANNI DOVUTI AL DISTACCO DI MASSI ROCCIOSI SULLA SEDE STRADALE DELLA S.P. 49/B LOCALITA' BASTO del Comune di Valle Castellana MEDIANTE CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA CON RAFFORZAMENTO CORTICALE E RIMOZIONE DI BLOCCHI ROCCIOSI SU VIABILITÀ PROVINCIALE DI TERAMO

**Impresa:** IMPRESA EDILE CODIBER SRL, con sede in Via marsicana n. 55 fraz. Tufo del Comune di Carsoli (AQ) –PI. 01390480661

**Contratto** Verbale di somma urgenza prot. 3431 del 23.05.2023

**Importo contrattuale:** Euro 141.139,27 oltre costi sicurezza Euro 13.575,91 in uno Euro 154.715,18 oltre Iva al 10%, AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20%

**Codice unico progetto:** J98H23000470002

**Codice identificativo gara:** 9841263324

### ATTO DI SOTTOMISSIONE

*art.22 comma 4 D.M. 49/2018*

L'anno 2023 il giorno 26 del mese di OTTOBRE in VALLE CASTELLANA

PREMESSO:

-che con Verbale di somma urgenza prot. 3431 del 23.05.2023 ha assunto l'esecuzione dei lavori di *INTERVENTI SOMMA URGENZA PER DANNI DOVUTI AL DISTACCO DI MASSI ROCCIOSI SULLA SEDE STRADALE DELLA S.P. 49/B LOCALITA' BASTO del Comune di Valle Castellana MEDIANTE CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA CON RAFFORZAMENTO CORTICALE E RIMOZIONE DI BLOCCHI ROCCIOSI SU VIABILITÀ PROVINCIALE DI TERAMO* per l'importo di Euro 141.139,27 oltre costi sicurezza Euro 13.575,91 in uno Euro 154.715,18 oltre Iva al 10%, AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20%;

-che a seguito del progetto definitivo\_esecutivo e della copertura finanziaria comunicata dalla Regione Abruzzo è stato finanziato per l'intero importo di Euro 177.847,41 come da note acquisita agli atti dell'Ente al prot. 6713 del 20.10.2023, per l'intero affidamento;

### TUTTO CIO' PREMESSO

il sig. ALESSANDRO DI BERNARDINO, nella qualità di titolare dell'Impresa **IMPRESA EDILE CODIBER SRL**, con sede in Via marsicana n. 55 fraz. Tufo del Comune di Carsoli (AQ) –PI. 01390480661 presa visione della predetta perizia di variante,

### DICHIARA E SI OBBLIGA

di adempiere a quanto segue:

Art. 1

L'Impresa accetta tutto quanto riportato al progetto definitivo\_esecutivo redatta dall'Ufficio Tecnico di Valle Castellana, protocollato agli atti dell'Ente al **n. 3408 del 23.05.2023**, ai sensi del D.Lgs 50/2016, e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni del Verbale di somma urgenza **prot. 3431 del 23.05.2023**, per l'importo complessivo dei lavori e a misura di Euro 141.139,27 oltre costi sicurezza Euro 13.575,91 in uno Euro 154.715,18 oltre Iva al 10%, AL NETTO DEL RIBASSO DEL 20% – rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo.

Art. 2

I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento, come da convenzione firmata tra il Comune di Valle Castellana e la Regione Abruzzo Servizio del Genio Civile di Teramo.

Art.3

I lavori relativi al presente atto di sottomissione non comportano un aumento di spesa rispetto a quanto affidato con il summenzionato verbale di somma urgenza.

Art.4

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Art.5


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.M. 49/2018 e del verbale di somma urgenza prot. 3431 del 23.05.2023, vengono confermati i prezzi contrattuali, di cui all'accluso elenco.

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

VALLE CASTELLANA li 26.10.2023

L'Esecutore

IMPRESA EDILE CODIBER SRL

  
**IMP. CODIBER s.r.l.**

Il Direttore dei Lavori e RUP  
Dott.ssa Katia D'Agostino

