



# COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674  
- telef. 0861-93130/93473 - fax 0861-93557

**COPIA**

---

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 88 Del 06-11-2024

**Oggetto: POR FESR Abruzzo 2014-2020. Asse IX- Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico a sostegno della ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DELLA COSTA INTERVENTO NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA (LOC. MACCHIA DA SOLE)\_ADEGUAMENTO PIANO PARTICELLARE ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO. - (Giunta Comunale in videoconferenza).**

L'anno duemilaventiquattro il giorno sei del mese di novembre alle ore 10:45, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>D'Angelo Camillo</b>	<b>Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Ragonici Luca</b>	<b>Ass. Vice Sindaco</b>	<b>P</b>
<b>Caterini Battista</b>	<b>Assessore</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor D'Angelo Camillo in qualità di Sindaco.

Assistite il SEGRETARIO COMUNALE Signor Piccioni Tiziana

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 511 del 23.07.2018 recante “POR FESR 2014-2020 – Asse prioritario IX Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) Obiettivo Specifico 5.1 Azione 5.1.1. – Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico;

**DATO ATTO** che nel programma sopra citato è ricompreso l’intervento di consolidamento nel territorio comunale di Valle Castellana (TE), intervento di consolidamento località Macchia da Sole, finanziato per complessivi Euro 2.200.000,00;

**VISTO** che con determinazione della Regione Abruzzo n. DPE013/16 del 06/09/2018 è stato finanziato il comune di Valle Castellana per l’intervento ubicato nella fraz. Macchia da Sole per un importo complessivo dell’opera di € 2.200.000,00 “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU’ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DELLA COSTA - (LOCALITA’ MACCHIA DA SOLE)”;

**VISTA** la determinazione dell’Area Tecnica, a firma del Responsabile del Servizio geom. Fausto Chiavetta, **reg. gen. n. 300 del 11.06.2019**, con la quale ha incaricato l’Ing. Maurizio De Vincenzi con studio tecnico in Via Libero Testa n. 53/A – 86170 – Isernia (IS), p.iva 00347180945, c.f. DVNMRZ63L17E335E, per la progettazione definitiva\_ esecutiva, direzione dei lavori e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito ai lavori di “INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA finanziato dal POR- FESR ABRUZZO 2014-2020 – ASSE IX – AZIONE 5.1.1 – DGR N. 511 DEL 23/07/2018 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIU’ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DELLA COSTA”;

### **VISTO:**

- il progetto Definitivo/Esecutivo dell’opera “POR FESR Abruzzo 2014-2020. Asse IX- Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico a sostegno della ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA E AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DELLA COSTA – INTERVENTO NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA (LOC. MACCHIA DA SOLE)”, rimesso dall’Ing. Maurizio De Vincenzi per l’importo complessivo di € 2.200.000,00 completo dei seguenti documenti tecnici depositati agli atti d’ufficio al **prot. n. 296 del 14/01/2021**;
- la Delibera di Giunta Comunale n. **8 del 15.01.2021** con la quale è stato approvato il progetto definitivo\_ esecutivo sopra descritto;
- che a seguito di approvazione del progetto definitivo/ esecutivo, lo stesso è stato trasmesso al C.R.T.A. – Comitato Regionale Tecnico Amministrativo ai sensi della L.R. n. 40/2011, come da nota prot. 387 del 15/01/2021 per l’acquisizione del parere di competenza;
- il parere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI n. 1 del 28/01/2021 rilasciato dal suddetto Comitato in data 28/01/2021 ed acquisito agli atti di questo Ente al prot. 712 del 29/01/202, il quale dopo aver esaminato gli allegati trasmessi ha espresso delle prescrizioni da rispettare prima delle procedure di appalto;
- la nota del progettista incaricato, Ing. Maurizio De Vincenzi, con la quale ha trasmesso gli elaborati rimodulati in funzione delle prescrizioni contenute nel parere di cui sopra, sostituendo le seguenti tavole: QUADRO ECONOMICO; ELENCO PREZZI UNITARI ED ANALISI DEI PREZZI; CAPIOLATO SPECIALE D’APPALTO; SCHEMA DI CONTRATTO; STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA;
- la Delibera di **Giunta Comunale n. 13 del 05/02/2021** con la quale è stato approvato la rimodulazione del quadro economico e gli elaborati in sostituzione a seguito del parere con prescrizioni del C.R.T.A. ai sensi della L. n. 40/2011;

**VISTO:**

- che con determinazione dell'Area Tecnica, **reg. gen. 172 del 02.04.2021**, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa **F.LLI PERSIA con sede nella Frazione Tottea – 64043 – Crognaleto (TE) - P.IVA01496220672**, a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art.1 comma 2 lettera b) della Legge120/2020, per un importo pari ad *Euro 1.472.761,95 oltre iva di Legge*;
- il contratto stipulato con l'impresa F.LLI PERSIA con sede nella Frazione Tottea – 64043 – Crognaleto (TE) - P.IVA01496220672, rep. 372 del 29.05.2021 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Teramo al n. 2627 del 18.06.2021;

**RICHIAMATO** il verbale di consegna dei lavori in data 09.08.2021, acquisito agli atti dell'Ente al **prot. 6064 del 14.09.2021**;

**RICHIAMATO** il quadro economico post gara, approvato con determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 322 del 15.09.2021**,

**CONSIDERATO:**

- che nel corso dell'esecuzione dei lavori, nel sito di realizzazione dell'opera, è stata rilevata un'evoluzione dell'assetto geomorfologico locale ed una progressione delle dinamiche gravitative, tale da richiedere un approfondimento del quadro geognostico conoscitivo sulla base di un programma di indagini integrative, che ha comportato la sospensione dei lavori, intervenuta con verbale prot. n. 7716 del 12.11.2021 a firma del direttore dei lavori, dell'Impresa appaltatrice, del Responsabile Unico del Procedimento e del Supporto al Responsabile Unico del Procedimento;
- che le predette indagini integrative sono state affidate, con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. n. 37 del 19.01.2022, a firma della sottoscritta Geom. Katia D'Agostino, alla Geocontrol Lavori Speciali S.r.l.;
- che la Geocontrol Lavori Speciali S.r.l. con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 1834 del 04.03.2022 ha trasmesso al Comune di Valle Castellana le indagini integrative ad essa commissionate;
- che con **atto di risoluzione consensuale** prot. 5674 del 26.07.2022, in esecuzione della propria determinazione reg. gen. 441 del 26.07.2022, tra il Comune di Valle Castellana ed il progettista incaricato Ing. Maurizio De Vincenzi, è stato risolto, consensualmente ed in via transattiva, tutti i vincoli contrattuali tra loro esistenti ed ancora in essere, *consistenti, specificamente, nell'esecuzione delle prestazioni residue di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione* rispetto a quelle affidate con determinazione dell'Area Tecnica reg. gen. n. 300 del 11.06.2019;
- che con determinazione dell'Area Tecnica, **reg. gen. 501 del 24.04.2022**, è stato incaricato l'Ing. **MODESTI RAFFELE nato ad Atri (TE) il 25.01.1971, c.f. MDSRFL71A25A4880, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 735, con studio in Via Roma n. 77 – 64033 – Bisenti (TE)**, per la *DIREZIONE DEI LAVORI E CSE in merito ai lavori in oggetto, compresa la redazione della perizia di variante a seguito delle ulteriori indagini integrative rimesse dalla ditta incaricata*;

**RICHIAMATO** il verbale di sospensione dei lavori, per i motivi sopra riportati, acquisito agli atti dell'Ente al **protocollo n. 7716 del 12.11.2021**;

**RAVVISATO** che nell'ambito dell'esecuzione de lavori si è constatata un'evoluzione dell'assetto morofologico locale ed una progressione delle dinamiche gravitative, tali da richiedere un

approfondimento del quadro geognostici conoscitive sulla base di un programma di indagine integrative, che hanno portato alla sospensione dei lavori di cui sopra;

**RICHIAMATA** la nota del RUP del 02.11.2021 prot. 7462 con la quale è stata comunicata la necessita di valutare una perizia di variate a causa di quanto sopra esposto;

**CONSIDERATO** che a seguito di tali indagini è stato riscontrato che lo strato superficiale di rocce frantumate ha dei spessori variabili più limitati che comportano, per una migliore efficacia dell'intervento di mitigazione, una modifica agli interventi previsti;

**VISTO** il progetto di perizia di variante, trasmesso dal tecnico incaricato ing. Raffaele Modesti, ed acquisito agli atti dell'Ente al **prot. 120 del 10.01.2023**;

**VISTA** la **delibera di Giunta Comunale n. 42 del 08.06.2023** con la quale è stato approvato l'aggiornamento del PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO a seguito della documentazione trasmessa dal professionista incarico ing. Raffaele Modesti;

**CONSIDERATO** che durante l'esecuzione dei lavori si è verificata la necessita di modificare il piano particellare di esproprio;

**VISTO** gli elaborati rimessi dal progettista ing. Raffaele Modesti, acquisiti agli atti dell'Ente al **prot. 7099 del 23.10.2024 e prot. 7189 del 25.10.2024, contenente il piano particellare aggiornato, elenco ditte e calcolo indennità oltre che al quadro economico**;

**CONSIDERATO** che il quadro economico è stato modificato in quanto l'indennità del nuovo piano particellare di esproprio è inferiore a quello approvato con le suddette delibere di giunta comunale;

**VISTO** il nuovo quadro economico aggiornato e trasmesso dall'Ing. Raffaele Modesti e di seguito riportato:

## QUADRO ECONOMICO VARIANTE

(Art. n. 16 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i.)

### LAVORI:

<b>A.)</b>	<b>Importo lavori lordi da computo metrico</b>	<b>€ 1.674.715,79</b>
<b>A.0)</b>	<b>Importo lavori lordi omnicomprensivi di sicurezza</b>	<b>€ 1.762.273,74</b>
<b>A.1)</b>	<b>LAVORI A MISURA</b> (al netto del ribasso d'asta del 9,23%)	<b>€ 1.520.139,52</b>
	<b>SOMME RIBASSO UTILIZZATO PER LAVORI E SICUREZZA</b>	<b>€ 134.935,52</b>
<b>A.2)</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b> (non soggetti a ribasso d'asta)	<b>€ 87.557,95</b>
<b>A.3)</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DEGLI ONERI DI SICUREZZA DI CONTRATTO</b> (A.1+A.2)	<b>€ 1.607.697,47</b>

### SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

<b>1)</b>	<b>Rilievi accertamenti ed indagini</b>	<b>€ 83.464,78</b>
	a) <i>Indagini geognostiche</i>	€ 31.190,68
	b) <i>Rilievi celerimetrici (compreso oneri previdenziali)</i>	€ 22.880,00
	c) <i>Indagini aggiuntive 1 geocontrollo</i>	€ 13.000,00
	d) <i>Indagini aggiuntive 2 geoumbria</i>	€ 1.343,07
	e) <i>IVA su rilievi ed indagini (22% di a+b+c+d)</i>	€ 15.051,03
<b>2)</b>	<b>Imprevisti ed interferenze</b>	<b>€ 11.353,65</b>
	a) <i>Imprevisti</i>	€ 9.306,27
	b) <i>I.V.A. su imprevisti (22% di a)</i>	€ 2.047,38
<b>3)</b>	<b>Acquisizione aree o immobili e perinenti indennizzi</b> (Occupazioni temporanee e definitive durante l'esecuzione dei lavori compreso procedure espropriative)	<b>€ 30.889,10</b>
<b>4)</b>	<b>Spese per attività di consulenza e di supporto</b>	<b>€ 20.930,45</b>
	a) <i>Supporto tecnico al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, della DL e del CSE e per la programmazione e progettazione dell'appalto</i>	€ 11.427,85
	b) <i>Verifica del progetto esecutivo</i>	€ 0,00
	c) <i>Spese istruttorie del Comitato Tecnico Amministrativo prog. Approvato</i>	€ 3.215,39
	c1) <i>Spese istruttorie del Comitato Tecnico Amministrativo variante</i>	€ 3.215,39
	d) <i>Oneri previdenziali Inarcassa (4% di a+b)</i>	€ 457,11
	e) <i>I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a+b+d)</i>	€ 2.614,69
<b>5)</b>	<b>Spese tecniche relative ai servizi tecnici di progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</b>	<b>€ 176.109,44</b>
	a) <i>Spese per servizi tecnici professionali</i>	€ 138.800,00
	a1) <i>Spese tecniche aggiuntive</i>	€ 0,00
	b) <i>Oneri previdenziali Inarcassa (4% di a)</i>	€ 5.552,00
	c) <i>I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a+b)</i>	€ 31.757,44
<b>6)</b>	<b>Spese servizi tecnici di geologia applicata</b>	<b>€ 48.809,71</b>
	a) <i>Studio e relazione geologica</i>	€ 39.223,49
	b) <i>Oneri previdenziali E.P.A.P. (2% di a)</i>	€ 784,47
	c) <i>I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a+b)</i>	€ 8.801,75
<b>7)</b>	<b>Spese per servizi tecnici di archeologia e valutazione di incidenza ambientale</b>	<b>€ 17.229,53</b>
	a) <i>Studio di incidenza ambientale prog. Approvato</i>	€ 6.285,32
	a1) <i>Studio di incidenza ambientale Variante</i>	€ 6.285,32
	b) <i>Studio e relazione archeologia</i>	€ 1.220,35
	c) <i>Oneri previdenziali Inarcassa (4% di a)</i>	€ 551,64
	d) <i>I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a+b+c)</i>	€ 2.886,90
<b>8)</b>	<b>Spese per servizi tecnici di collaudo</b>	<b>€ 16.819,75</b>
	a) <i>Collaudo tecnico - amministrativo in corso d'opera</i>	€ 13.256,42
	b) <i>Oneri previdenziali Inarcassa (4% di a)</i>	€ 530,26
	c) <i>I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a+b)</i>	€ 3.033,07
<b>9)</b>	<b>Fondo ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016</b> (1,6% di euro 1.620.398,95)	<b>€ 25.926,38</b>
<b>10)</b>	<b>Spese per commissioni giudicatrici</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>11)</b>	<b>Spese per pubblicità e gara</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>12)</b>	<b>I.V.A. su lavori (10% di A.1)</b>	<b>€ 152.013,95</b>
<b>13)</b>	<b>I.V.A. su oneri di sicurezza (10% di A.2)</b>	<b>€ 8.755,80</b>
<b>14)</b>	<b>Economie derivanti dall'affidamento dei lavori</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> (somma da 1 a 14)	<b>€ 592.302,52</b>
<b>C)</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b> (A.3+B)	<b>€ 2.200.000,00</b>

**VISTO** che il progetto di cui trattasi, riveste carattere d'urgenza, definita anche in relazione alla natura dell'opera e che puo essere disposta l'espropriazione o l'occupazione anticipata, cosi come previsto dall'art. 22 o 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 modificato dal D.Lgs n. 302 del 27/12/2002 e l'art. 14 della L.R. n. 7 del 03/30/2010;

**DATO ATTO** che sulla proposta di deliberazione di che trattasi hanno espresso ai sensi dell'art.49 del D. to L.vo 18 agosto 2000 n. 267, parere favorevole:

- del responsabile del Settore Tecnico , in ordine alla regolarità tecnica;
- del responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

**VISTO** il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, aggiornato;

**VISTO** il D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” e la L. 120 del 11/09/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di attuazione ed esecuzione del D.to Lgs.12 aprile 2006 n.163”, nel testo ancora in vigore;

**VISTO** l'art.48 del D.to L.vo. 18 agosto 2000 n.267 ;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

**RITENUTE** le previsioni contenute nel progetto definitivo/esecutivo in linea con la problematica da risolvere e conformi alla volontà dell'Amministrazione Comunale per cui risulta meritevole di accoglimento;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,

## **DELIBERA**

1. la narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente della deliberazione;
2. di **APPROVARE** le premesse come parte integrante e sostanziale della delibera e quale motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;
3. di **APPROVARE** il nuovo piano particella d'esproprio in merito ai lavori di “MESSA IN SICUREZZA E AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE DELLA COSTA – INTERVENTO NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA (LOC. MACCHAI DA SOLE)” dell'importo complessivo di € 2.200.000,00, debitamente predisposti dal Tecnico incaricato Ing. Raffaele Modesti, di cui alle premesse, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di **APPROVARE** il quadro economico di VARIANTE come di seguito:

**QUADRO ECONOMICO VARIANTE**

(Art. n. 16 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.l.)

**LAVORI:**

<b>A.)</b>	<b>Importo lavori lordi da computo metrico</b>	<b>€ 1.674.715,79</b>	
<b>A.0)</b>	<b>Importo lavori lordi omnicomprendivi di sicurezza</b>	<b>€ 1.762.273,74</b>	
<b>A.1)</b>	<b>LAVORI A MISURA</b> (al netto del ribasso d'asta del 9,23%)	<b>€ 1.520.139,52</b>	
	<b>SOMME RIBASSO UTILIZZATO PER LAVORI E SICUREZZA</b>	<b>€ 134.935,52</b>	
<b>A.2)</b>	<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b> (non soggetti a ribasso d'asta)	<b>€ 87.557,95</b>	
<b>A.3)</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI E DEGLI ONERI DI SICUREZZA DI CONTRATTO (A.1+A.2)</b>		<b>€ 1.607.697,47</b>

**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:**

<b>1)</b>	<b>Rilievi accertamenti ed indagini</b>		<b>€ 83.464,78</b>
a)	Indagini geognostiche	€ 31.190,68	
b)	Rilievi celerimetrici (compreso oneri previdenziali)	€ 22.880,00	
c)	Indagini aggiuntive 1 geocontrol	€ 13.000,00	
d)	Indagini aggiuntive 2 geoumbria	€ 1.343,07	
e)	I.V.A. su rilievi ed indagini (22% di a+b+c+d)	€ 15.051,03	
<b>2)</b>	<b>Imprevisti ed interferenze</b>		<b>€ 11.353,65</b>
a)	Imprevisti	€ 9.306,27	
b)	I.V.A. su imprevisti (22% di a)	€ 2.047,38	
<b>3)</b>	<b>Acquisizione aree o immobili e perinenti indennizzi</b> (Occupazioni temporanee e definitive durante l'esecuzione dei lavori compreso procedure espropriative)		<b>€ 30.889,10</b>
<b>4)</b>	<b>Spese per attività di consulenza e di supporto</b>		<b>€ 20.930,45</b>
a)	Supporto tecnico al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, della DL e del CSE e per la programmazione e progettazione dell'appalto	€ 11.427,85	
b)	Verifica del progetto esecutivo	€ 0,00	
c)	Spese istruttorie del Comitato Tecnico Amministrativo prog. Approvato	€ 3.215,39	
c1)	Spese istruttorie del Comitato Tecnico Amministrativo variante	€ 3.215,39	
d)	Oneri previdenziali Inarcassa (4% di a+b)	€ 457,11	
e)	I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a+b+d)	€ 2.614,69	
<b>5)</b>	<b>Spese tecniche relative ai servizi tecnici di progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</b>		<b>€ 176.109,44</b>
a)	Spese per servizi tecnici professionali	€ 138.800,00	
a1)	Spese tecniche aggiuntive	€ 0,00	
b)	Oneri previdenziali Inarcassa (4% di a)	€ 5.552,00	
c)	I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a+b)	€ 31.757,44	
<b>6)</b>	<b>Spese servizi tecnici di geologia applicata</b>		<b>€ 48.809,71</b>
a)	Studio e relazione geologica	€ 39.223,49	
b)	Oneri previdenziali E.P.A.P. (2% di a)	€ 784,47	
c)	I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a+b)	€ 8.801,75	
<b>7)</b>	<b>Spese per servizi tecnici di archeologia e valutazione di incidenza ambientale</b>		<b>€ 17.229,53</b>
a)	Studio di incidenza ambientale prog. Approvato	€ 6.285,32	
a1)	Studio di incidenza ambientale Variante	€ 6.285,32	
b)	Studio e relazione archeologia	€ 1.220,35	
c)	Oneri previdenziali Inarcassa (4% di a)	€ 551,64	
d)	I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a+b+c)	€ 2.886,90	
<b>8)</b>	<b>Spese per servizi tecnici di collaudo</b>		<b>€ 16.819,75</b>
a)	Collaudo tecnico - amministrativo in corso d'opera	€ 13.256,42	
b)	Oneri previdenziali Inarcassa (4% di a)	€ 530,26	
c)	I.V.A. sulle spese tecniche (22% di a+b)	€ 3.033,07	
<b>9)</b>	<b>Fondo ex art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016</b> (1,6% di euro 1.620.398,95)		<b>€ 25.926,38</b>
<b>10)</b>	<b>Spese per commissioni giudicatrici</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>11)</b>	<b>Spese per pubblicità e gara</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>12)</b>	<b>I.V.A. su lavori</b> (10% di A.1)		<b>€ 152.013,95</b>
<b>13)</b>	<b>I.V.A. su oneri di sicurezza</b> (10% di A.2)		<b>€ 8.755,80</b>
<b>14)</b>	<b>Economie derivanti dall'affidamento dei lavori</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>B)</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b> (somma da 1 a 14)		<b>€ 592.302,52</b>
<b>C)</b>	<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO</b> (A.3+B)		<b>€ 2.200.000,00</b>

5. di **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Katia D'Agostino, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Valle Castellana;
6. di **DARE ATTO** che il progetto di cui trattasi, riveste carattere d'urgenza, definita anche in relazione alla natura dell'opera e che può essere disposta l'espropriazione o l'occupazione anticipata, così come previsto dall'art. 22 o 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 modificato dal D.Lgs n. 302 del 27/12/2002 e l'art. 14 della L.R. n. 7 del 03/30/2010
7. di **DEMANDARE** al responsabile dell'Ufficio Tecnico, Dott.ssa Katia D'Agostino, il compimento di tutti gli atti riguardanti le procedure espropriative necessarie alla realizzazione dell'intervento;
8. di **DARE ATTO** che la copertura della spesa sarà garantita per un importo complessivo del finanziamento di Euro 2.200.000,00 come da Determinazione Dirigenziale n. DPE013/16 del 06/09/2018 in esecuzione alla richiamata D.G.R. n.511/2018, CUP: J95B18000790002 con imputazione sul capitolo n. **2688** del bilancio c.e. con oggetto DISSESTO IDREOLOGICO FRAZ. NE MACCHIA DA SOLE (CAP. E 590/1) - codice 08.01-2.02.01.09.014;
9. di **DICHIARARE**, successivamente, con separata votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134-comma 4 - del D.Lgs.n.267 del 18 agosto 2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 25-10-2024

Il Responsabile del servizio  
F.to D'Agostino Katia

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 02-11-2024

Il Responsabile del servizio  
F.to Di Vittorio  
Priscilla

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to D'Angelo Camillo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Piccioni Tiziana

---

**Prot. n.**                      **del**

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00. Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li

IL MESSO COMUNALE  
F.to Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Giovanni DI SAVERIO

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.  
Li, 06-11-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Giovanni DI SAVERIO

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal                      al                      , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Piccioni Tiziana

---

È copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                      per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Piccioni Tiziana