
 

 
COMUNE DI VALLE CASTELLANA 

Provincia di Teramo 
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Registro Generale n. 636 del 15-10-2026 
 
 

 DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA 
 

N. 334 DEL 15-10-2026 
 
 
 

Oggetto: REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO LOC. 
CERASO_Liquidazione 2° SAL al 06/10/2026 in favore dell'impresa MED 
SRLS 

 
 
 
 
L'anno  duemilaventisei addì  quindici del mese di ottobre, il Responsabile del servizio 
Dott.ssa D'Agostino Katia 
 
 
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 30.11.2021 è stato dato atto di indirizzo al 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Valle Castellana di procedere con gli atti necessari 
per la realizzazione di nuovi loculi nei cimiteri di Ceraso e Macchia da Sole; 
 
Richiamati: 

→ il progetto architettonico redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica, dott.ssa Katia 
D’Agostino, acquisita agli atti dell’Ente al prot. 701 del 31.01.2025 avente ad oggetto 
“REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO LOC. CERASO”; composto dalla 
seguente documentazione: RELAZIONE ILLUSTRATIVA; RELAZIONE CAM; 
RELAZIONE DI SOSTENIBILITA’DELL’OPERA; CAPITOLATO SPECIALE 
D’APPALTO; COMPUTO METRICO ESTIMATIVO; ELENCO PREZZI UNIARI; 
QUADRO ECONOMICO; STIMA DELLA MANODOPERA; STIMA DELLA 
SICUREZZA; CRONOPROGRAMMA; INQUADRAMENTO TERRITORIALE; CARTA 
DEI VINCOLI; STATO DI PROGETTO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;  

→ la determinazione dell’Area Tecnica reg. gen. 695 del 21.11.2024, a firma della Dott.ssa Katia 
D’Agostino, con la quale è stato affidato il servizio per la redazione della relazione geologica, 
in merito all’intervento in oggetto, al geologo Paolo Di Norscia; 

→ la relazione geologica trasmessa dall’incaricato geologo Paolo Di Norscia ed acquisito agli atti 
dell’Ente al prot. 8096 del 03.12.2024; 

→ la determinazione dell’Area Tecnica reg. gen. 83 del 31.01.2025, a firma della Dott.ssa Katia 
D’Agostino, con la quale è stato affidato il servizio i di PROGETTAZIONE 
STRUTTURALE,  DIREZIONE DEI LAVORI e CSE per i lavori di REALIZZAZIONE 
NUOVI LOCULI NEL CIMITERO LOC. CERASO_all’ Ing. Lorenzo Di Pentima; 
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→ la determinazione dell’Area Tecnica reg. gen. 91 del 06.02.2025, a firma della Dott.ssa Katia 
D’Agostino, con la quale è stato affidato il servizio COLLAUDO STATICO in merito ai 
lavori di REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO LOC. CERASO _all’ Ing. 
Alessio De Sanctis; 

→ la documentazione trasmessa dall’Ing. Lorenzo Di Pentima, acquista agli atti dell’Ente al prot. 
993 del 12.02.2025; 

→ la dichiarazione vincolistica del RUP per l’intervento in oggetto, acquista agli atti dell’Ente al 
prot. 1252 del 24.02.2025; 

 
Considerato che il progetto esecutivo è stato oggetto di validazione da parte del Responsabile Unico 
del Procedimento, come da relativo Attestato di Validazione prot. n. 1272 del 25.02.2025, avvenuta 
previa verifica eseguita a firma del soggetto verificatore Dott.ssa Katia D’Agostino in contradditorio 
con l’Ing. Lorenzo Di Pentima prot. 1271 del 25.02.2025 ed approvato con Delibera di Giunta 
Comunale n. 13 del 25.02.2025; 
 
Richiamati: 

→ la determinazione reg. gen. 338 del 13.06.2025 con la quale sono stati affidati i lavori, di 
REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO LOC. CERASO, alla ditta MED 
SRLS Omissis – P.I 02153990672, che ha offerto un ribasso del 1.80%, come risultante 
dall’offerta acquisita tramite piattaforma telematica TUTTO GARE – COMUNE DI VALLE 
CASTELANA all’indirizzo https://comunevallecastellana.tuttogare.it/ al prot. n. 3847130 
(assegnato dal sistema) del 28.05.2025 e quindi un importo di Euro 43.017,05 per lavori, oltre 
alla manodopera non soggetta a ribasso pari ad Euro 18.961,74 ed oltre gli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 4.196,43  per un totale di Euro 65.275,22 ed oltre 
IVA al 10% 

→ la lettera commerciale con la quale è stato stipulato il contratto con l’Impresa MED SRLS con 
Omissis – P.I 02153990672; 

→ che con verbale di consegna lavori agli atti dell’Ente gli stessi sono iniziati; 
→ la perizia di variante approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 25.07.2025; 
→ il 1° Stato Avanzamento dei Lavori (SAL 1) al 27.11.2025, trasmesso dal D.L. ed acquisto 

agli atti dell’Ente al prot. 8097 del 29/11/2025, controfirmata dalla ditta senza riserve, 
completo di libretto delle misure, registro contabilità e dai quali si evince che i lavori sono 
stati realizzati per un ammontare complessivo di Euro 38.854,20 (compreso di sicurezza e 
manodopera), al netto del ribasso, oltre iva al 10%; 

→ la determinazione dell’Area Tecnica reg. gen. 720 del 09.12.2025 con la quale è stato 
approvato il 1° SAL al 27/11/2025 e liquidate le seguenti fatture: fattura n. 3/PA del 28-11-
2025, assunta al protocollo dell’Ente in data 29.11.2025 al n. 8109, dell’importo complessivo 
di Euro 7.280,00 per imponibile a cassa, esente iva, rimessa per la liquidazione in merito al 1° 
SAL dal professionista Ing. Lorenzo di Pentima e fattura n. FPA 3/25 del 03-12-2025, assunta 
al protocollo dell’Ente in data 03.12.2025 al n. 8226, dell’importo complessivo di Euro 
42.525,92 di cui Euro 5 38.659,93 per imponibile ed Euro 3.865,99 per iva al 10% rimessa per 
la liquidazione dalla ditta aggiudicatrice MED SRLS  

 
Richiamato il CUP acquisito e assegnato all’intervento è J95I24000180004; 
 
Visto che in data 06.10.2026 al prot. 6967 il Direttore dei lavori, Ing. Di Pentima Lorenzo, ha 
consegnato lo stato avanzamento dei lavori (SAL 2) al 06.10.2026 controfirmata dalla ditta senza 
riserve, libretto delle misure, registro contabilità e dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati 
per un ammontare complessivo di Euro 66.312,42 (compreso di sicurezza e manodopera), al netto del 
ribasso, oltre iva al 10%; 
 
Visto il certificato di pagamento n. 2, allegato alla suddetta contabilità, riportante un credito 
all’impresa di Euro 27.320,93, oltre iva al 10%; 
 

https://comunevallecastellana.tuttogare.it/
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Richiamata la determinazione dell’Area Tecnica reg. gen. 612 del 08/10/2026 con la quale è stato 
approvato lo stato avanzamento dei lavori (SAL 2) al 06.10.2026 controfirmata dalla ditta senza 
riserve; 
 
Vista la fattura n. 11/26 del 08-10-2026, assunta al protocollo dell’Ente in data 13.10.2026 al n. 
7172, dell’importo complessivo di Euro 30.053,02 di cui Euro 27.320,93 per imponibile ed Euro 
2.732,09 per iva al 10% rimessa per la liquidazione del 2° SAL dalla ditta aggiudicatrice MED 
SRLS cOmissis – P.I 02153990672, e ritenuto opportune provvedere alla sua liquidazione; 
 
Vista la comunicazione dell’impresa MED SRLS Omissis – P.I 02153990672, con la quale la stessa –  
ai sensi della legge 13.08.2010, n. 136, artt. 3 e 6 - dichiara di assumere tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari e comunica che i pagamenti a favore della stessa relativi 
all’affidamento della fornitura oggetto del presente provvedimento dovranno essere eseguiti tramite 
bonifico sul c.c. bancario IBAN n. Omissis; 
 
Riscontrata la regolarità delle suddette fatture; 
 
Accertata la regolarità contributiva della suddetta impresa come risulta dal seguente certificato di 
regolarità contributiva rilasciato  con protocollo INPS_52331809 e scadenza al 16.01.2027, oltre alle 
verifiche effettuate e riportate nella determinazione di affidamento; 

 
Visto che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è 
stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG B71891BA4B per l’impresa; 

 
Vista la legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge Stabilità 2015), ed in particolare l'articolo 1, comma 
629, ove si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 il fornitore dovrà continuare ad emettere regolare 
fattura con addebito di IVA ed il Comune pagherà al fornitore soltanto l'imponibile e verserà I'IVA 
direttamente all'Erario nel mese successivo al pagamento; 
 
Visti: 

→ Il Decreto del Sindaco prot. 8808 del 30/12/2025, con la il quale è stata nominata la Dott.ssa 
Katia D’Agostino Responsabile dell’Area Tecnica-Manutentiva; 

→ il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267;  
→ il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., 
→ il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Valle Castellana; 
→ l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 
→ il Dlgs n. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 

giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici; 
→ il Bilancio c.e; 

 
DETERMINA 

 
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della 
legge 241/90; 
 
di approvare e liquidare la fattura n. 11/26 del 08-10-2026, assunta al protocollo dell’Ente in data 
13.10.2026 al n. 7172, dell’importo complessivo di Euro 30.053,02 di cui Euro 27.320,93 per 
imponibile ed Euro 2.732,09 per iva al 10% rimessa per la liquidazione del 2° SAL dalla ditta 
aggiudicatrice MED SRLS cOmissis – P.I 02153990672, a favore di: 
 

DITTA 
(Indirizzo, Partita IVA/ Codice 

Fattura/Nota 
Parcella 

 
Imponibile 

 
Iva 

 
Modalità di pagamento 
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Fiscale); 
PERSONA FISICA 

(luogo e data nascita, residenza, 
Codice Fiscale) 

 
Num 

 
Data 

 
 

 
MED SRLS  
Omissis 
P.I 02153990672 
 

 
11/26 

 
08/10/2026 

 

 
€ 27.320,93 

 
€ 2.732,09 

 
IBAN: 
Omissis 

  
Totale 

 
€ 27.320,93 

 
€ 2.732,09 

 

 

 
di pagare l’imponibile pari ad Euro 27.320,93 alla ditta MED SRLS cOmissis – P.I 02153990672, 
tramite bonifico bancario da accreditare sul conto corrente bancario IBAN n. Omissis, quale conto 
dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3 della legge 
13.08.2010, n. 136 
 
di versare all’erario l’IVA indicata in fattura pari ad Euro 2.732,09 nei termini dell'articolo 1, comma 
629 della legge 23 dicembre 2014, n.190; 

 
di imputare la spesa di Euro 30.053,02 al bilancio così come indicato nel prospetto contabile: 
 

 COD. BILANCIO    
 10.05-2.02.01.09.012    

CAP AZIONE DESCRIZIONE IMPORTO 

2732  
COSTRUZIONI DI LOCULI 

FINANZIATO CON PROVENTI 
CIMITERIALI (CAP. ENTRATA 536) 

 
Euro  

27.474,08 
TIPO ACC./IMP. N. ACC./IMP. N. 

SUBIMP 
TIPO DI FINANZIAMENTO  

1 
 

Imp. 154-2025   COMUNALE  

 
 COD. BILANCIO    
 12.09-2.02.01.09.015     

CAP AZIONE DESCRIZIONE IMPORTO 

2730  
MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA CIMITERI (E.536)   
 

Euro  
1.802,74 

TIPO ACC./IMP. N. ACC./IMP. N. 
SUBIMP 

TIPO DI FINANZIAMENTO  

2 
 

Imp. 155-2025   COMUNALE  

 
 COD. BILANCIO    
 12.09-2.02.01.09.015    

CAP AZIONE DESCRIZIONE IMPORTO 

2730  
MANUTENZIONE  

STRAORDINARIA CIMITERI (E.536) 
 

Euro  
776,20 

TIPO ACC./IMP. N. ACC./IMP. N. 
SUBIMP 

TIPO DI FINANZIAMENTO  

3 
 

Imp. 207-2025   COMUNALE  

 
di dare atto che  ai sensi della Legge 13/08/2010, n. 136, art. 3 – Tracciabilità dei flussi finanziari – 
per la fornitura di cui in oggetto è stato richiesto il codice CIG all’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e che in data odierna è stato comunicato il relativo 
codice che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari 
è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG B71891BA4B; 
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di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e 
per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013. 
 
 
 
 

Liquidazione N.   412 del 16-10-2026 
Su Impegno N.   154 del 17-06-2025 a Residuo 2025 approvato con Atto n.    338 DETERMINAZIONE del 13-06-2025 avente per 
oggetto Decisione a contrarre, ai sensi dellart. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023, in merito allaffidamento dei lavori di realizzazione 
nuovi loculi nel cimitero della loc. Ceraso di Valle Castellana alla ditta MED SRLS  P.I 02153990672 
CIG B71891BA4B 
5° livello 12.09-2.02.01.09.015  Cimiteri 
Capitolo       2732 / Articolo       
COSTRUZIONI DI LOCULI FINANZIATO CON PROVENTI CIMITERIALI (CAP. ENTRATA 536) 
Causale Decisione a contrarre, ai sensi dellart. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023, in merito allaffidamento dei lavori di 

realizzazione nuovi loculi nel cimitero della loc. Ceraso di Valle Castellana alla ditta MED SRLS  P.I 
02153990672 

Importo Euro 27.474,08 
Beneficiario      2805  MED SRLS 
Quietanza IBAN  IBAN IT75S0847315303000000153394 

 
Fornitore Quietanza Documento Importo Imp. liquidato CIG Data scad. 

     2805 MED SRLS IT75S08473153030
00000153394  

FPA 11/26 del 08-
10-2026 

30.053,02 27.474,08 B71891BA4B 10-11-2026 

 
Liquidazione N.   413 del 16-10-2026 
Su Impegno N.   155 del 17-06-2025 a Residuo 2025 approvato con Atto n.    338 DETERMINAZIONE del 13-06-2025 avente per 
oggetto Decisione a contrarre, ai sensi dellart. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023, in merito allaffidamento dei lavori di realizzazione 
nuovi loculi nel cimitero della loc. Ceraso di Valle Castellana alla ditta MED SRLS  P.I 02153990672 
CIG B71891BA4B 
5° livello 12.09-2.02.01.09.015  Cimiteri 
Capitolo       2730 / Articolo       
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (E.536) 
Causale Decisione a contrarre, ai sensi dellart. 50 c. 1 lett. a) del D.Lgs 36/2023, in merito allaffidamento dei lavori di 

realizzazione nuovi loculi nel cimitero della loc. Ceraso di Valle Castellana alla ditta MED SRLS  P.I 
02153990672 

Importo Euro 1.802,74 
Beneficiario      2805  MED SRLS 
Quietanza IBAN  IBAN IT75S0847315303000000153394 

 
Fornitore Quietanza Documento Importo Imp. liquidato CIG Data scad. 

     2805 MED SRLS IT75S08473153030
00000153394  

FPA 11/26 del 08-
10-2026 

30.053,02 1.802,74 B71891BA4B 10-11-2026 

 
Liquidazione N.   414 del 16-10-2026 
Su Impegno N.   207 del 02-08-2025 a Residuo 2025 approvato con Atto n.    434 DETERMINAZIONE del 28-07-2025 avente per 
oggetto REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO LOC. CERASO  impegno di spesa derivante dalla perizia di variante 
suppletiva in favore della ditta MED SRLS   P.I 02153990672 
CIG B71891BA4B 
5° livello 12.09-2.02.01.09.015  Cimiteri 
Capitolo       2730 / Articolo       
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (E.536) 
Causale REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO LOC. CERASO  impegno di spesa derivante dalla perizia di 

variante suppletiva in favore della ditta MED SRLS   P.I 02153990672 
Importo Euro 776,20 
Beneficiario      2805  MED SRLS 
Quietanza IBAN  IBAN IT75S0847315303000000153394 

 
Fornitore Quietanza Documento Importo Imp. liquidato CIG Data scad. 

     2805 MED SRLS IT75S08473153030
00000153394  

FPA 11/26 del 08-
10-2026 

30.053,02 776,20 B71891BA4B 10-11-2026 
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Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DI AREA 

Dott.ssa D'Agostino Katia Dott.ssa D'Agostino Katia 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
Lì  16-10-2026 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Di Vittorio Priscilla 
 
E’ copia conforme all’originale emesso da questo ufficio. 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 Dott.ssa D'Agostino Katia 
 
___________________________________________________________________________ 
Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al 
Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg. 
Valle Castellana,  __________________ 
_______________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
N………………….. di pubblicazione registro Albo Pretorio. 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla 
data del            al           . 
Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 
n.69). 
 
Valle Castellana,             
 
 IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO 
 Di Saverio Giovanni 
 
 
 


