



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 159 del 02-03-2026

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 67 DEL 02-03-2026

Oggetto: APPROVAZIONE 1° SAL a tutto il 24.02.2026 dei lavori di "RISTRUTTURAZIONE CIMITERO LOC. OLMETO DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA finanziato ai sensi dell'Ordinanza n. 129/2022

L'anno duemilaventisei addì due del mese di marzo, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissariale n. 129 del 13.12.2022 avente ad oggetto "Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo";

RILEVATO che all'interno del programma allegato alla suddetta Ordinanza, il Comune di Valle Castellana risulta beneficiario di alcuni interventi tra cui **RISTRUTTURAZIONE CIMITERO – CUP: J92F21000120001 – IMPORTO € 70.000,00;**

RICHIAMATE:

- la determinazione dell'Area Tecnica **n. 31 reg. gen. 71 del 31.01.2023** con la quale per l'intervento in oggetto è stata nominata quale R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) la Dott.ssa Katia D'Agostino, in qualità di dipendente del Comune di Valle Castellana e Responsabile dell'Area Tecnica;
- la determinazione dell'Area Tecnica n. 149 (R.G. 286) del 02.05.2023, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica Dott.ssa Katia D'Agostino, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, della Legge 120/2021 e succ L. 108/2021, con la quale è stata affidata l'esecuzione dei SERVIZI TECNICI di Progettazione, CSP, Direzione dei Lavori e CSE per l'intervento in oggetto, al **geom. Domenico Andrea Ferretti nato il 14/10/1993 a San Benedetto del Tronto (AP) – C.F. n. FRRDNC93R14H769A - partita IVA n. 02223120441 – con studio tecnico in Frazione Mozzano n.102 del Comune di Ascoli Piceno (AP), iscritto al Collegio dei Geometri di Ascoli Piceno al n. 1288;**

VISTO:

- il progetto esecutivo, redatto dall'incaricato geom. Domenico Andrea Ferretti ai sensi della nuova normativa D.Lgs 36/2023, acquisito agli atti dell'Ente al protocollo n. 4267 del 30.06.2023 e prot. 4634 del 14.07.2023 a sostituzione ed integrazione per adeguamento al nuovo codice dei Contratti D.Lgs 36/2023, avente ad oggetto **"RISTRUTTURAZIONE CIMITERO LOC. OLMETO DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA finanziato ai sensi dell'Ordinanza n. 129/2022 – CUP J92F21000120001"**, per un importo complessivo da quadro economico pari ad **Euro 70.000,00**, composto dagli elaborati prescritti dagli articoli da 22 a 33 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023,
- la documentazione integrativa per la rimodulazione del progetto esecutivo, alle prescrizioni dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, trasmessa dal tecnico incaricato geom. Domenico Andrea Ferretti ed acquisita agli atti dell'Ente al prot. prot.4861 del 16.07.2024;
- che il **progetto esecutivo rimodulato** è stato oggetto di validazione, come da relativo Attestato di Validazione **prot. n. 6698 del 08.10.2024**, avvenuta previa verifica eseguita a firma del soggetto verificatore Dott.ssa Katia D'Agostino ed approvato con **Delibera di Giunta Comunale n. 83 del**
- che con Determinazione **n. 129 (R.G. 234) del 29.04.2025** sono stati affidati i lavori, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023, all'operatore economico **MESOLELLA PAOLO NATO IN ASCOLI PICENO (AP) IL 15/07/1967 CF: MSLPLA67L15A462P residente a Colonnella (Te) in Via del Giardino n. 7, P.IVA: 01041200674**, in merito all'intervento di *"RISTRUTTURAZIONE CIMITERO LOC. OLMETO DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA finanziato ai sensi dell'Ordinanza n. 129 del 13.12.2022 – CUP J92F21000120001"*, per un importo pari ad *Euro 25.580,95 per lavori, oltre alla manodopera non soggetta a ribasso pari ad Euro 25.231,39 ed oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di Euro 4.410,09 per un totale di Euro 55.222,43 ed oltre IVA al 10%*;

VISTO il verbale di consegna dei lavori, avvenuta in data 30.05.2025 e la successiva sospensione del 27.08.2025 per la redazione della perizia di variante;

VISTO che il che il Direttore dei lavori, geom. Domenico Andrea Ferretti, con nota acquista agli atti dell'Ente al **prot. 1353 del 24.02.2026**, ha consegnato l'**ultimo stato avanzamento lavori (SAL) n. 1 a tutto il 20.02.2026**, controfirmata dalla ditta senza riserve, il registro della contabilità lavori, sommario del registro di contabilità, il libretto delle misure ed il certificato di pagamento n. 1, dal quale si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di **Euro 22.277,97 di cui Euro 12.016,01 per incidenza manodopera ed Euro 1.932,24, pertanto resta un credito all'impresa, al netto delle detrazioni, di Euro 22.166,58 oltre l'Iva al 10%, per un totale di Euro 24.383,24 come da certificato di pagamento n. 1;**

RITENUTO pertanto di procedere ad approvare la documentazione tecnico contabile relativa al **1° SAL al 20.02.2026** presentata dal D.L. ed acquisita agli atti dell'Ente al **prot. 1353 del 24.02.2026;**

RICHIAMATO il CUP J92F21000080001;

RICHIAMATO il CIG B66DE0AAFC

Richiamato il Decreto Sindacale prot. 8808 del 30.12.2025 è stato nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico – Manutentiva del Comune di Valle Castellana la Dott.ssa Katia D'Agostino;

Verificata, relativamente al RUP, che non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione,

contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti) in particolare l'art. 32;

Vista la Legge n. 120 del 2020 e la successiva Legge 108/2021;

Visto il Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

Vista la variazione al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e DUP approvato dal C.C. con atto n. 1 in data 18.02.2022, contenente all'interno l'opera del presente intervento;

Vista la variazione del al Bilancio 2022-2024 approvato con atto del C.C. n. 2 del 18.02.2022

DETERMINA

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di **APPROVARE** il 1° SAL, a tutto il 24.02.2026, dei lavori di ***“RISTRUTTURAZIONE CIMITERO LOC. OLMETO DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA finanziato ai sensi dell’Ordinanza n. 129/2022”*** redatto dal D.L., geom. Domenico Andrea Ferretti, dal quale si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di Euro 22.277,97 di cui Euro 12.016,01 per incidenza manodopera ed Euro 1.932,24, pertanto resta un credito all’impresa, al netto delle detrazioni, di Euro 22.166,58 oltre l’Iva al 10%, per un totale di Euro 24.383,24 come da certificato di pagamento n. 1;

3) di **APPROVARE** la documentazione presentata dal geom. Domenico Andrea Ferretti, acquisita agli atti dell’Ente al **prot. 1353 del 24.02.2026**, composta da: stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 24.02.2026 controfirmata dalla ditta senza riserve, il registro della contabilità lavori, sommario del registro di contabilità, il libretto delle misure ed il certificato di pagamento n. 1, per i lavori di ***“RISTRUTTURAZIONE CIMITERO LOC. OLMETO DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA finanziato ai sensi dell’Ordinanza n. 129/2022”***;

4) di **RENDERE NOTO**, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs che il responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Katia D’Agostino;

5) di **DARE ATTO** che la liquidazione avverrà con un ulteriore atto successivo;

6) di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 07-03-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni