



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

Registro Generale n. 475 del 01-09-2023

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 247 DEL 01-09-2023

Oggetto: RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA_ Sub Misura A3 Linea di intervento A3.1 - APPROVAZIONE 1 SAL

L'anno duemilaventitre addì uno del mese di settembre, il Responsabile del servizio Geom. D'Agostino Katia

PREMESSO che i territori delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" ed in particolare l'art. 1, secondocomma, lett. b), che prevede che "Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026";

- il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed in particolare l’art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare” nonché l’art. 14-bis, recante “*Governance* degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;
- il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
- il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e target;
- l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

CONSIDERATO:

- che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al MEF dell’atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n.108*”;
- che nell’atto approvato è prevista la sub-misura A3 del Piano complementare sisma intitolata “*Rigenerazione urbana e territoriale*”, di cui occorre ora affidare la progettazione con riguardo alla linea di intervento 1, intitolata “Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e città”;
- che, ai fini dell’attuazione della richiamata linea d’intervento, è stato comunicato un Avviso pubblico da parte dei Soggetti attuatori tramite p.e.c. agli U.S.R. e ai Comuni, sulla cui base i Comuni dei crateri sismici del 2009 e del 2016 hanno individuato dei progetti meritevoli di finanziamento, che va dunque disposto;
- altresì che, in data 21 dicembre 2021, con il supporto del Gruppo di lavoro “Rigenerazione urbana” presso la Segreteria tecnica del PNC sisma, è stata effettuata dagli U.S.R. competenti apposita istruttoria per la selezione dei progetti ammissibili al finanziamento;
- che nelle settimane successive alla delibera della Cabina di coordinamento integrata del 30 settembre 2021 si è svolta una complessa e approfondita istruttoria ai fini della compiuta individuazione dei programmi e dei progetti, delle procedure di attuazione, nonché dei primi atti di affidamento in coerenza con il previsto *milestone* del 31 dicembre 2021;
- che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione

delle risorse in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

- che ai fini di cui sopra sono state tenute presenti le Linee guida indicate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021;
- delle intese espresse nelle Cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009, Consigliere Carlo Presenti, e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;
- l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 7 del 30.12.2021 per l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 1, intitolata "Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 ;
- che al Comune di Valle Castellana è stata assegnato un contributo, come da allegato alla succitata Ordinanza, di seguito riepilogata: **Misura A – Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.1 per la rigenerazione urbana in varie frazione del Comune di Valle Castellana per un importo complessivo pari ad Euro 530.000**
- che con Determinazione dell'Area Tecnica, reg. gen. 64 del 29.01.2022, è stata affidata la progettazione definitiva_esecutiva, D.L. e Coordinamento della Sicurezza al professionista: geom. ANGELINI SIMONE con studio tecnico in Ascoli Piceno (AP) in Via Ottobre n. 8/A, iscritto al collegio dei geometri della Provincia di Ascoli Piceno al n. 1283;
- che il geom. Simone Angelini, in data 27.02.2022, con propria nota acquisita al **prot. dell'Ente n. 1605 del 26.02.2022**, ha trasmesso all'Amministrazione Comunale di Valle Castellana il progetto definitivo - esecutivo dei lavori relativi al "**RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA_ Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.1.**", composto dalla documentazione agli atti dell'Ente;
- che il geom. Simone Angelini, in data 27.05.2022, con propria nota acquisita al **prot. dell'Ente n. 4206 del 27.05.2022**, ha trasmesso all'Amministrazione Comunale di Valle Castellana le seguenti integrazioni: TAVOLE PARTICOLARI DEGLI INTERVENTI,
- che il suddetto progetto definitivo-esecutivo è stato validato ai sensi dell' art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 dal Responsabile del Procedimento, (**verbale prot. 4509 del 09.06.2022**), dopo verifica redatta dalla dott.ssa Katia D'Agostino in qualità di RUP ed in forza all'Ufficio Tecnico del Comune di Valle Castellana con verbale di verifica **prot. 4508 del 09.06.2022**;
- che a seguito dell'aumento dei prezzi la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione Sisma 2009 con nota CGRTS-0023456-P-28/09/2022 - prot.23456 del 28.09.2022, acquisita agli atti dell'Ente al prot. 7423 del 29.09.2022, ha comunicato l'importo preassegnato a ciascun intervento pari al 15% a seguito dell'applicazione del prezzario regionale aggiornato a luglio 2022 alle opere e alle lavorazioni del progetto già approvato a giugno 2022, al netto delle economie conseguibili dalla rimodulazione quantitativa del quadro economico prevista dal decreto-legge n. 50/2022,
- che si è reso necessario anche apportare delle lievi variazioni dovute ad un perfezionamento del progetto per rendere l'intervento più funzionale e che si relazioni meglio con il centro di ogni frazione rispettando i principi trasversali previsti dal PNRR;
- che il suddetto professionista incaricato, geom. Simone Angelini, si è dimesso dall'incarico in oggetto come da nota acquisita agli atti dell'Ente in quanto eletto Consigliere Comunale in data **12.06.2022**;
- che il geom. Rita Di Domenico, in forza all'Ufficio Sisma del Comune di Valle Castellana, ha provveduto a redigere la nuova documentazione a completamento e/o sostituzione della precedente, acquisita agli atti dell'Ente al prot. 7615 del 05.10.2022;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 14.10.2022 è stato approvato il suddetto progetto definitivo_esecutivo RIMODULATO, a seguito di verifica e validazione, per un importo da quadro economico pari ad **Euro 538.413,21**

VISTO:

- che con Determinazione **n. 373 (R.G. 659) del 11.11.2022** è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con almeno 5 operatori economici (ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. B) delle Legge 120/2020, successiva L. 108/2021 ed ai sensi dell'art. 63 c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) per l'intervento di **"RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA_ Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.1 - Ordinanza n. 7 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario del Governo_ Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016"**;
- che con determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 735 del 13.12.2022**, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica dott.ssa. Katia D'Agostino, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta **Impresa masci giovanni & figli snc con sede in Crognaleto (TE) in fraz.ne TOTTEA snc, p.iva 00752120675** che ha offerto un ribasso percentuale del **2,00%** sull'importo a base d'appalto e pertanto un importo pari ad **Euro 437.612,00 oltre Iva di cui Euro 8.654,12 per oneri di sicurezza**;
- il contratto di appalto **rep. 390 del 23.12.2022** con la ditta masci giovanni & figli snc con sede in Crognaleto (TE) in fraz.ne TOTTEA snc, p.iva 00752120675;
- che con determinazione dell'Area Tecnica n. 435 (R.G. n. 782) del 27.12.2022 sono stati affidati i servizi tecnici (**direzione dei lavori e CSE**) all' **ing. MARIO MALATESTA nato a Mosciano Sant'Angelo (TE) il 15.08.1958, c.f. MLTMRA58M15F764X – p.iva 00352690671, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Teramo al n. 404 con studio tecnico in Mosciano Sant'Angelo in Via P. Picasso n. 1**;

VISTO il verbale di consegna dei lavori, avvenuta in data **30.12.2022**, acquisita agli atti dell'Ente al prot. 9578 del 30.12.2022;

VISTA la nota pervenuta agli atti dell'Ente al prot. 687 del 31.01.2023, con la quale l'impresa **masci giovanni & figli snc con sede in Crognaleto (TE) in fraz.ne TOTTEA snc, p.iva 00752120675**, ha richiesto l'autorizzazione al subappalto di parte dei suddetti lavori inerenti: *demolizione struttura in cls, scavo a sezione obbligata, pavimentazione in lastre di marmo ed altre opere appartenenti alla categoria OG3*, per l'importo complessivo di **Euro 148.788,00 compresi oneri di sicurezza oltre iva**, corrispondente al **34%** dell'importo aggiudicato, alla ditta **P.E.R. SERVICE SRL con sede legale in Castiglione M.E. (TE) alla Frazione Piane snc – p.iva/C.F. 01849960677**;

VISTA la determinazione dell'Area Tecnica **reg. gen. 149 del 07.03.2023**, con la quale è stato autorizzato il subappalto, di parte dei suddetti lavori inerenti: *demolizione struttura in cls, scavo a sezione obbligata, pavimentazione in lastre di marmo ed altre opere appartenenti alla categoria OG3*, per l'importo complessivo di **Euro 148.788,00 compresi oneri di sicurezza oltre iva**, corrispondente al **34%** dell'importo aggiudicato, alla ditta **P.E.R. SERVICE SRL con sede legale in Castiglione M.E. (TE) alla Frazione Piane snc – p.iva/C.F. 01849960677**;

RICHIAMATA la determinazione dell'Area Tecnica **Reg. Gen. n. 793 del 28-12-2022** con la quale è stato ordinato l'incasso della somma pari ad **Euro 159.000,00** come da versamento del Vice – Commissario – Presidente della Regione Abruzzo del 06.10.2022 come acconto per l'intervento in oggetto;

VISTO:

- che il Direttore dei lavori, **Ing. MARIO MALATESTA**, con nota acquisita agli atti dell'Ente al **prot. 4808 del 21.07.2023**, ha consegnato lo stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 20.06.2023 controfirmata dalla ditta senza riserve, il registro della contabilità lavori, sommario del registro di contabilità, il libretto delle misure ed il certificato di pagamento n. 1, dai quali si evince che i lavori sono stati realizzati per un ammontare complessivo di **Euro 132.053,17 di cui Euro 2.596,24 per oneri per la sicurezza, oltre iva al 10 %**;
- che al netto del ribasso del **2,00%** i suddetti lavori, oggetto di SAL, corrispondono ad un importo pari ad **Euro 126.867,79 oltre ad Euro 2.596,24 per oneri per la sicurezza in uno Euro 129.464,03**;

RITENUTO pertanto di procedere ad approvare la documentazione tecnico contabile relativa al 1°SAL presentata dal D.L. ed acquisita agli atti dell'Ente al **prot. 4808 del 21.07.2023**;

RICHIAMATO il CUP J97H21037210001;

RICHIAMATO il CIG 9486964A59

Richiamato il Decreto Sindacale prot. 5078 del 01.07.2023 è stato nominato Responsabile del Servizio dell'Area Tecnico – Manutentiva del Comune di Valle Castellana la Dott.ssa Katia D'Agostino;

Verificata, relativamente al RUP, che non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice nonché obbligo di astensione previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed inoltre, di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti) in particolare l'art. 32;

Vista la Legge n. 120 del 2020 e la successiva Legge 108/2021;

Visto il Regolamento di Contabilità comunale;

Visto il vigente regolamento dei controlli interni, ai sensi del novellato art. 147 Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

Vista la variazione al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e DUP approvato dal C.C. con atto n. 1 in data 18.02.2022, contenente all'interno l'opera del presente intervento;

Vista la variazione del Bilancio 2022-2024 approvato con atto del C.C. n. 2 del 18.02.2022

DETERMINA

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche ai sensi della legge 241/90;

2) di **APPROVARE** il 1° SAL dei lavori di **“RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA_ Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.1”** redatto dal D.L., Ing. MARIO MALATESTA, per l'importo di **Euro 132.053,17 di cui Euro 2.596,24 per oneri per la sicurezza, oltre iva al 10 %**; che al netto del ribasso del **2.00%** corrispondono ad un importo pari ad **Euro 126.867,79 oltre ad Euro 2.596,24 per oneri per la sicurezza in uno Euro 129.464,03**;

3) di **APPROVARE** la documentazione presentata dal D.L. ing. Mario Malatesta, acquisita agli atti dell'Ente al **prot. 4808 del 21.07.2023**, composta da: stato avanzamento lavori n. 1 a tutto il 20.06.2023 controfirmata dalla ditta senza riserve, il registro della contabilità lavori, sommario del registro di contabilità, il libretto delle misure ed il certificato di pagamento n. 1, pei lavori di **“RIGENERAZIONE URBANA NELLE VARIE FRAZIONI DEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA_ Sub Misura A3 – Linea di intervento A3.1”**;

4) di **RENDERE NOTO**, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs che il responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Katia D'Agostino;

5) di **DARE ATTO** che la liquidazione avverrà con un ulteriore atto successivo;

6) di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Geom. D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 01-09-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.

Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni